
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ติดตามการด าเนินงานของกองต่าง ๆ 
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง
(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจัดซ้ือท่ีดิน 150,000               ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงานเร่ิม

(กันเงิน 64) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

2 โครงการติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1,508,000             ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงานเร่ิม

พร้อมอุปกรณ์ ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

(ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนหนองกระโดง ,  ชุมชนดอนมะกอก , ต้ังเร่ืองแล้ว อยู่ระหว่าง

ชุมชนโพธ์ิเงิน , ชุมชนโพธ์ิทอง , ชุมชนสุนทรโวหาร) ทบทวนรายละเอียด

(กันเงิน 64)

3 โครงการติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 450,000 ✓ 450,000               กองช่าง

ก่ิงเด่ียว ชนิด LED 90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) 

บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 

และหอประวัติเมืองแกลง  จ านวน 10 ต้น

(ชุมชนโพธ์ิเงินและชุมชนสุนทรโวหาร)

(กันเงิน 64 งบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินฯ)

ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

โครงการกันเงิน

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7,623,000             ✓ 2,590,800             กองการศึกษา เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด

ขนาดเล็ก มีช้ันลอย โรงเรียน และกองช่าง เหลืองวดท่ี 4-10

อยู่เมืองแกลงวิทยา

(กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย)

2 โครงการปรับปรุงถนนและ 1,950,000 ✓ 1,948,000             กองช่าง

ทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5

(ชุมชนสุนทรโวหาร)

(กันเงิน 64)

3 โครงการปรับปรุงทางเท้า 3,223,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงานเร่ิม

ถนนเทศบาล 3 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) อยู่ระหว่างปรับรูปแบบใหม่

(กันเงิน 64) ตามท่ีผู้บริหารส่ังการ

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 786,000 ✓ 785,000               กองช่าง

ถนนซอยวันเพ็ญ

(ชุมชนดอนมะกอก)

(กันเงิน 64)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 60,500 ✓ 60,500 กองช่าง

ถนนข้างท่ีจอดรถร้านฟิวช่ัน 

(ชุมชนสารนารถ)

(กันเงิน 64)

6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 5,009,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงานเร่ิม

เสริมผิวจราจร (Overlay) และ ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

ปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 อยู่ระหว่างปรับรูปแบบใหม่

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ตามท่ีผู้บริหารส่ังการ

(กันเงิน 64)

7 โครงการปรับปรุงทางเท้า 440,000               ✓ 440,000               กองช่าง

ถนนสารนารถ

(ชุมชนสารนารถ)

(กันเงิน 64)

8 โครงการปรับปรุงทางเท้า 2,546,000             ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงานเร่ิม

ถนนสุนทรโวหาร ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

(ชุมชนสุนทรโวหาร) อยู่ระหว่างปรับรูปแบบใหม่

(กันเงิน 64) ตามท่ีผู้บริหารส่ังการ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

9 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ า 4,768,000             ✓ 4,765,000             กองช่าง

ซอยพลงช้างเผือก 3

จากเดิมกว้าง 6.00 ม.  เป็น 9.00 ม.

(ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564) (กันเงิน 64)

10 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ 1,700,000 ✓ 425,000               กองช่าง เบิกงวดท่ี 1 แล้ว เหลืองวดท่ี 2 - 3

(ชุมชนหมู่บ้านเอ้ืออาทรระยอง) (วังหว้า) แผนการด าเนินงาน ต.ค.64 - ม.ค.65

(กันเงิน 64)

11 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 100,000               ✓ 99,500                 กองช่าง

ซอยข้างบ้านนายโกมินทร์ (ชุมชนในยาง)

(กันเงิน 64)

12 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง 97,500 ✓ 97,500                 กองช่าง

ถนนซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม)

(ชุมชนหนองแตงโม)

(กันเงิน 64)

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 424,000 ✓ 424,000               กองช่าง

พร้อมท่อระบายน้ าซอยหม่ันสมัคร 

(ชุมชนแหลมยาง) 

(กันเงิน 64)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

14 โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 2,777,000             ✓ 2,777,000             กองช่าง

(ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

(กันเงิน 64)

15 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง 1,032,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ท่อระบายน้ า ซอยท่ายายบุญ ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่าง

(หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธ์ิเงิน) ต้ังเร่ือง เน่ืองจากสภาฯ อนุมัติแก้ไข

(กันเงิน 64) เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบ 28 ก.พ. 65

16 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 6,800,000 ✓ 2,038,500             กองช่าง / เบิกจ่ายงวดท่ี 1-3 เรียบร้อยแล้ว

ขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา กองการศึกษา เหลืองวดท่ี 4 - 7

(กันเงิน 64)

17 โครงการก่อสร้างรางวี ถนนเทศบาล 2 646,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ซอย 7 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (โอนปลายปี) ธ.ค. 64 - พ.ค. 65

(กันเงิน 64) อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 253,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 (ซอยบ้านโกตา) พ.ย. 64 - เม.ย. 65

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

(กันเงิน 64)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 308,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

รูปตัวยูพร้อมบ่อพักน้ าซอยเจ้ตุ๊กตา ธ.ค. 64 - พ.ค. 65

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

(กันเงิน 64)

20 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ า 734,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ซอยสุนทรภู่ 3 (ชุมชนหนองกระโดง) พ.ย. 64 - พ.ค. 65

(กันเงิน 64) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

21 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ า 519,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ซอยสิงขร (บ้านเจ้แมว) (ชุมชนหนองกระโดง) ธ.ค. 64 - พ.ค. 65

(กันเงิน 64) อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

22 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า 1,259,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

ซอยข้างร้านเฮ้ียงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65

(กันเงิน 64) อยู่ระหว่างประกาศข้ึนเว็บ e-GP

23 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 653,000 ✓ กองช่าง / อยู่ระหว่างคณะผู้บริหารพิจารณา

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองแกลง ส านักปลัด รูปแบบการก่อสร้าง

และโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) เทศบาล

(กันเงิน 64)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

24 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 1,929,000 ✓ 1,927,000 กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าข้างร้านสะพร่ังภัณฑ์

(ชุมชนโพธ์ิทอง)

(กันเงิน 64 งบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินฯ)

25 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย 2,774,000 ✓ 1,662,000             กองช่าง เบิกจ่ายงวดท่ี 1 - 2แล้ว

แยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม เหลืองวดท่ี 3 (สุดท้าย)

(บ้านครูต๊ิดดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบใหญ่ ซอย 7 1,108,000 บาท

(ชุมชนหนองแตงโม)

(กันเงิน 64 งบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินฯ)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา 566,000 ✓ 565,000               กองการประปา

บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 

เช่ือม ซอย 7  ต่อกับท่อเมนเดิม

(ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 64)

2 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา 626,200 ✓ 624,000               กองการประปา

บริเวณถนนโพธ์ิทอง ฝ่ังทิศเหนือ

(ชุมชนโพธ์ิทอง) (กันเงิน 64)

3 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา 651,900 ✓ กองการประปา รอโครงการสายไฟฟ้าลงดิน

บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน เรียบร้อยก่อน ค่อยด าเนินการ

(ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 64)

4 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา 356,800               ✓ 356,800               กองการประปา

บริเวณซอยสิงขร ท้ังสองฝ่ัง (ชุมชนหนองกระโดง)

(กันเงิน 64 งบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินฯ)

5 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ าประปา 668,900               ✓ 667,000               กองการประปา

บริเวณซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ ออกถนน

เกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง)

(กันเงิน 64 งบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินฯ)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการติดต้ังสัญญาณจราจร 300,000 ✓ 300,000               กองช่าง

(ชุมชนโพธ์ิเงิน)

(กันเงิน 64)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจ 117,900 ✓ 117,900               กองสาธารณสุขฯ ค่าปรับ 60,146 บาท

เท่ียวท้องถ่ิน อย่างย่ังยืนเฉลิมพระเกียรติ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(กันเงิน 63)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 ✓ 7,500                  ส านักปลัด

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

(กันเงิน 64)

จ านวน 1 เคร่ือง

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000 ✓ 22,000                 ส านักปลัด

แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า งานป้องกันฯ

19 น้ิว)  (กันเงิน 64)

จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 ✓ 4,300                  ส านักปลัด

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานป้องกันฯ

(กันเงิน 64)

จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 ✓ 2,500                  ส านักปลัด

(กันเงิน 64) งานป้องกันฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม

 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ



11

2. ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองดับเพลิง

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 4,250,000 ✓ ส านักปลัด อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์

(กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย) งานป้องกันฯ

จ านวน 1 คัน

3. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

3.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200,000 ✓ กองช่าง ระหว่างตรวจรายละเอียดขอบเขตงาน

45 แรงม้า (กันเงิน 64)

จ านวน 1 คัน

4. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 1,970,000 ✓ 1,970,000             กองสาธารณสุขฯ

6 ล้อ  (กันเงิน 63)

จ านวน 1 คัน

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ 700,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

อาคารส านักงานและศูนย์พัฒนา ม.ค. 65 - ก.ค. 65

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเมืองแกลง

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

2 โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ 750,000 ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬา ม.ค. 65 - ก.ค. 65

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา

เทศบาลต าบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธ์เงิน)

3 โครงการก่อสร้างถนนซอย 283,000               ✓ กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

ตรงข้ามบ้านนายประสงค์ ค าศิริ

(ชุมชนหนองควายเขาหัก)

4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม 3,978,000             ✓ กองช่าง อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

วางท่อระบายน  าบริเวณหลังหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

5 โครงการจัดท าอุปกรณ์ยับยั งจราจร 250,000               ✓ กองช่าง อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

(เนินชะลอความเร็ว)

(ชุมชนหมู่บ้านเอื ออาทรระยอง (วังหว้า)) 

ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

6 โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 500,000               ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

บริเวณเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ธ.ค. 65 - เม.ย. 65

อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

7 โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 2,777,000             ✓ กองช่าง เน่ืองจากได้เงินอุดหนุนฯ และจะน า

(ชุมชนพลงช้างเผือกและ งบประมาณโอนไปตั งจ่ายรายการใหม่

ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) โครงการอ่ืน

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร 631,000               ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

(Overlay) ถนนหนองแหวน ม.ค. 65 - พ.ค. 65

(ชุมชนหนองแหวน) และอยู่ระหว่างรับฟังค าวิจารณ์ฯ

9 โครงการติดตั งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2,860,000             ✓ กองช่าง แผนการด าเนินงาน เร่ิมต้น

พร้อมอุปกรณ์ มี.ค. 65 - ส.ค. 65

(ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนหนองแหวน ,

ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, ชุมชนพลงช้างเผือก ,

ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร ,

ชุมชนดอนมะกอก ,ชุมชนโพธ์เงิน)

10 โครงการปรับปรุงสภาพริมตล่ิงด้านใน 2,990,000 ✓ ป้องกันฯ / อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding

สระเก็บน  าบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง เน่ืองจากครั งแรกยกเลิก

80 พระพรรษา (ชุมชนโพธ์ิเงิน)

ทต.เมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน  าประปา 618,100               ✓ กองการประปา อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

บริเวณถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 

เข้าแยกซอยพลงช้างเผือก 1 และสะพานสองแหลม (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

2 โครงการป้องกันการพังของดิน 500,000               ✓ กองการประปา

บริเวณถังตกตะกอนและถังพักน  าส่วนท่ีติด

กับสระพักน  าดิบโรงสูบหนองแหวน  (ชุมชนหนองแหวน)

3 โครงการติดตั งระบบสูบน  าใสขึ นหอถังสูง 378,800               ✓ กองการประปา อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั ง

ประปาแห่งท่ี  2 (ชุมชนหนองกระโดง)

4 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 5,225,800             ✓ 1,044,000             กองการประปา ส่งงานงวดท่ี 1 แล้ว

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนหนองแหวน เหลืองวดท่ี 2 - 4 (สุดท้าย)

และชุมชนโพธ์ิเงิน ต าบลทางเกวียน ทต.เมืองแกลง  จังหวัดระยอง

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)

5 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน  าประปา 2,070,000 ✓ กองการประปา อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด

บริเวณใต้หอถังสูงโรงสูบน  าประปา (เงินสะสม) ราคา ของผู้ย่ืนข้อเสนอ

หนองแหวนถึงสามแยกถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน 14,000 ✓ ส ำนักปลัดฯ อ าเภอแกลงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เงินอุดหนุน

จังหวัดระยอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการลานวัฒนธรรมถนน 300,000 ✓ ส านักปลัดฯ เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19

คนเดินเมืองแกลง

หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการสืบสานประเพณี 210,000 ✓ กองการศึกษา จัดสถานท่ีอ านวยความสะดวก

วันลอยกระทง ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

2 โครงการสืบสานประเพณี 150,000 ✓ กองการศึกษา เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19

ตักบาตรเทโวโรหณะ

3 โครงการสืบสานประเพณี 4,000,000 ✓ กองการศึกษา เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19

บุญกลางบ้าน

4 โครงกำรพิธีตักบำตรข้ำวสำร 40,000 ✓                  15,950 กองการศึกษา

อำหำรแห้งวันข้ึนปีใหม่

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศึกษา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 2,427,500 ✓ กองการศึกษา เบิกจ่ายแล้ว จ านวน  2 ไตรมาส

บริหารสถานศึกษา

 - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,327,200 บาท 6,928,950

 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท 16,800

 - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  3,000 บาท กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ

 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  573,800 บาท 265,050

 - ค่าหนังสือเรียน 157,861.55 บาท  กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 97,970 บาท  44,500

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 105,780 บาท  กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 145,030 บาท  66,995

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 6,476,800 ✓ 1,930,171.50 กองการศึกษา เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 5 งวด

เหลืองวดท่ี 6 งวดสุดท้าย

3 โครงการเงินอุดหนุนอาหาร 12,868,800 ✓ 6,114,087             กองการศึกษา เบิกจ่ายแล้วจ านวน 2 ไตรมาส

กลางวัน

4 โครงการจ้างครูสอน 135,000 ✓ 15,000                 กองการศึกษา เบิกจ่ายแล้ว 1 เดือน

อบจ.ระยอง =132,300

ทต.เมืองแกลง = 2,700

5 โครงกำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำ 54,000                 ✓ กองการศึกษา แผนการด าเนินงาน มี.ค.-ก.ย.

ควำมสะอำดอำคำรโรงเรียน 1 คน 7 เดือน อยู่ระหว่างกระบวนการ

อยู่เมืองแกลงวิทยำ ประกาศสรรหา

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 ✓ กองการศึกษา เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 720,000 ✓ 175,500 ส านักปลัดฯ ** ส่งงานงวดท่ี 3 แล้ว

รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เหลืองานงวดท่ี 4-10

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา

และอาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลเมืองแกลง

2 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 300,000 ✓ ส ำนักปลัดฯ ** เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ covid 19

 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 50,000 ✓ ส านักปลัดฯ ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ

ตามอ านาจหน้าท่ี งานป้องกันฯ

2 โครงการตั งจุดตรวจเพ่ือป้องกัน 60,000 ✓ 7,920                  ส านักปลัดฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่เรียบร้อยแล้ว

และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง งานป้องกันฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ระหว่าง

เทศกาลต่างๆ เสนอขออนุมัติด าเนินการ

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 97,000 ✓ 34,500                 ส านักปลัดฯ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า งานป้องกันฯ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ 50,000 ✓ ส านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง งานป้องกันฯ

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 25,000 ✓ 25,000                 ส านักปลัดฯ

ในการช่วยเหลือประชาชนของ งานป้องกันฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศึกษา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ 300,000 ✓ กองการศึกษา อยู่ระหว่างรอจัดท าค าส่ังช่วยเหลือ

นักศึกษา และการให้ความ ประชาชนใหม่

ช่วยเหลือนักเรียนของ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 350,000 ✓ ส านักปลัดฯ ** เน่ืองจากสถานการณ์ covid 19

เพ่ือสังคมผู้สูงอายุ  

 

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม 50,000 ✓ ส านักปลัดฯ ** อยู่ระหว่างแต่งตั งค าส่ังใหม่ให้

อ านาจหน้าท่ี ถูกต้องกับระเบียบท่ีเปล่ียนใหม่ให้

เป็นปัจจุบัน (ค าส่ังใหญ่ของทุกกอง)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.11 แผนงานงบกลาง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 24,957,600 ✓ 10,457,000           ส านักปลัดฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65

2 เบี ยยังชีพความพิการ 3,960,000 ✓ 1,664,600             ส านักปลัดฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000 ✓ 84,000                 ส านักปลัดฯ เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา 108,000 ✓ 54,000 ส านักปลัดฯ **เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด

ความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน ต.ค.64 - มี.ค..65

2 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา 216,000 ✓ 108,000 ส านักปลัดฯ **เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด

ความสะอาดอาคารส านักงาน ต.ค.64 - มี.ค..65

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

3 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา 108,000 ✓ ส านักปลัดฯ

ความสะอาดอาคารหอประวัติ

(อาคารห้องสมุด)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการตลาดสีเขียว 35,000 ✓ กองสาธารณสุข เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19

2 โครงการส่งเสริมความรู้ในการ 20,000 ✓ กองสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการร่างโครงการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3 โครงการอนุรักษ์แม่น  าประแส 50,000 ✓ กองสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าใบส่ังจ้างอวนดักขยะ

ครบก าหนดส่งมอบ 7 เม.ย 65

งบประมาณ 10,800 บาท

4 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 360,000 ✓ กองสาธารณสุข เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ต.ค.64-ก.พ.65)

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เหลือเบิกจ่าย งวดท่ี 6-12 (สุดท้าย)

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน 669,900 ✓ 520,000 กองช่าง เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด

ด าเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ เหลือ 7 งวด

หญ้าสถานท่ีต่างๆรวม 2 แห่ง

และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา 1,339,000 ✓ 1,060,000 กองช่าง เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เหลือ 7 งวด

เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

และสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล 961,400 ✓ 788,000 กองช่าง เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด

ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ เหลือ 7 งวด

สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง

4 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนิน 1,189,400 ✓ กองช่าง

การดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า

เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง

5 โครงการรักษ์พื นท่ีสีเขียว 50,000 ✓ กองช่าง

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 130,000 ✓ กองช่าง

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

7 โครงการจ้างเหมารายบุคคล 2,916,000             ✓ กองสาธารณสุข เบิกจ่าย 5 งวดงาน (ต.ค.64-ก.พ.65)

ภายนอกด าเนินการกิจกรรม เหลือ 1 งวดงาน (ท าสัญญาจ้างใหม่)

คัดแยกขยะท าความสะอาดและ *สัญญาครั งละ 6 เดือน

พัฒนาสภาพแวดล้อม ขึ นจัดซื อจัดจ้างสัญญาใหม่แล้ว

ก าลังลง EGP

8 โครงการจ้างเหมาเอกชนท า 1,417,700 ✓ 354,270 กองสาธารณสุข เบิกจ่าย 3 งวดงาน (ธ.ค.64-ก.พ.65)

ความสะอาดถนนและทางเท้า เหลืออีก 7 งวดงาน (มี.ค.-ก.ย.65)

จ านวน 8 เส้น 4 ซอย 

9 โครงการจ้างเอกชนท าความ 1,468,000 ✓ 366,870 กองสาธารณสุข เบิกจ่าย 3 งวดงาน (ธ.ค.64-ก.พ.65)

สะอาดถนนและทางเท้า เหลืออีก 7 งวดงาน (มี.ค.-ก.ย.65)

จ านวน 8 เส้น 45 ซอย

10 โครงการคัดแยกขยะและ 50,000                 ✓ กองสาธารณสุข ด าเนินกิจกรรม 1 กก. 1 บาท

ลดปริมาณขยะ กิจกรรม คัดแยกขยะอินทรีย์

กิจกรรม ส่งขยะอันตรายไปก าจัด

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.11 แผนงานงบกลาง

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ 3,424,050.00        ✓ 1,001,250             กองสำธำรณสุข เช่น ซ้ือชุดตรวจ ATK ให้โรงเรียน , 

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ประชำชนในเขตเทศบำล , พ่อค้ำ

ต้ังงบสมทบคร้ังแรก 420,300               แม่ค้ำในตลำด เก่ียวกับกำรควบคุม

รัฐโอนให้เพ่ิม 2,002,500.00        และป้องกันโรคโควิท-19  และ

เทศบำลฯ สมทบรอบหลัง 1,001,250.00        ส่งเสริมสนับนนุนกลุ่ม

ออกก ำลังกำยต่ำงๆ

2 เงินสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อม 60,000 ✓ 41,811.77             กองสำธำรณสุข

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 150,000 ✓ 42,874.36 ส านักปลัดฯ **เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด

ต.ค.64 - ก.พ.65

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 25,000 ✓ ส านักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 200,000 ✓ ส านักปลัดฯ

ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง

4 โครงการส่งเสริมการปกครอง 40,000 ✓ ส านักปลัดฯ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และการธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพื นท่ี

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 140,000 ✓ ส านักปลัดฯ

รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

6 โครงการประชาคมจัดท า 20,000 ✓ 1,375                  กองยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการประชาคมระดับต าบล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 1 ครั ง เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 65

7 โครงการรณรงค์เชิญชวนและ 30,000 ✓ 11,120                 กองคลัง

ส่งเสริมการช าระภาษี

8 โครงการรณรงค์ประหยัดน  ามัน 30,000 ✓ กองคลัง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงาน

ประหยัดน  ามัน

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน 20,000 ✓ 12,766                 ส านักปลัดฯ อยู่ระหว่างท าเร่ืองเบิกจ่ายเงิน

 

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 350,000 ✓ ส ำนักปลัดฯ ** เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ covid 19

ผู้น าชุมชน

3 โครงการเลือกตั งคณะกรรมการ 20,000 ✓ 9,443 ส านักปลัดฯ  

ชุมชน

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ
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1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 รถพยำบำล (รถตู้) 2,500,000 ✓ กองสำธำรณสุข อยู่ระหว่ำงแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จ ำนวน 1 คัน ก ำหนด TOR 

ประชุม คกก. วันท่ี 1 เม.ย. 65

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.10.2 แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี. 88,800                 ✓ กองการประปา อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ

จ านวน 2 คัน

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.10.2 แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 8,300                   ✓ 8,300                  กองการประปา

จ านวน 1 เคร่ือง

หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 8,600 ✓ 8,000                  กองยุทธศาสตร์ฯ

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 2 เคร่ือง
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 30,000             ✓ ส านักปลัด อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื อ

ประมวลผลแบบท่ี 2 * 1 เคร่ือง
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,700               ✓ ส านักปลัด อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื อ
1 เคร่ือง

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,000               ✓ ส านักปลัด อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื อ
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Printer) 1 เคร่ือง

3.3 แผนงานการศึกษา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 12,600                 ✓ กองการศึกษา รอร้านจัดท าใบเสนอราคา
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) 2 เคร่ือง
ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 22,000 ✓ กองสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

ประมวลผลแบบท่ี 1 * (จอแสดง 1 เคร่ือง งานสัตวแพทย์
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ 7,500 ✓ กองสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

ฉีดหมึกพร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์ 1 เคร่ือง งานสัตวแพทย์
(Ink Tank Printer)

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 ✓ กองสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
1 เคร่ือง งานสัตวแพทย์

1.10.1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 34,000 ✓ สถานธนานุบาล อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ

ส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาด 2 เคร่ือง

ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 5,000                   ✓ สถานธนานุบาล อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ

800 VA 2 เคร่ือง

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน 442,000 ✓ กองการประปา อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR

ประปาและโปรแกรมจดหน่วยน  า

บนระบบ Mobile Platform V1

พร้อมอุปกรณ์

4. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400 ✓ 11,400                 กองยุทธศาสตร์ฯ

จ านวน 2 ตู้

5. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

5.3 แผนงานการศึกษา

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ยกเลิก/

ไม่ด าเนินการ

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,984                 ✓ กองการศึกษา รอร้านจัดท าใบเสนอราคา

1 เคร่ือง

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ

หมายเหตุท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(บาท)

ผลการด าเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท)
หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ



การประชุมตดิตามการดำเนินงานของกองตางๆ 

ตามแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ในวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุมเทศบาล ช้ัน 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


