



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฐานรากอาคารโรงสูบน้ำดิบวังหว้า (กองการประปา)

.....

ตามที่กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวิชัยวิไลคอน ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงฐานรากอาคารโรงสูบน้ำดิบวังหว้า ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ป.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๑๐๐๐๗๒๐๖๔๙๑๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ไว้กับกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้างฯ นั้น

เนื่องจากกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ ดังนั้นกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๓๓

(นางกานดา นามสง่า)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง