



# การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

## เทศบาลตำบลเมืองแกลง



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) พร้อมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) โดยให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบและมีความเห็นเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสมชาย จรรย์เจริญ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถามอภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้นหรือดำเนินการตาม ข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการฯ หวังว่าการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

# สารบัญ

คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑ - ๓</b>
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมิน</b>	<b>๔-๑๔๙</b>
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕-๑๓๓
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐-๘๘
๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๒๐-๘๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๓๒-๑๔๙
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๓๓
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๓๓-๑๓๔
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๓๔-๑๓๖
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๓๖-๑๓๘
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๑๓๘-๑๔๙
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>๑๕๐-๑๗๖</b>
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๒-๑๕๖
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๗-๑๖๓
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑๖๔-๑๗๔
๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๗๕-๑๗๖
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ</b>	<b>๑๗๗-๑๘๙</b>
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๗๙-๑๘๐
๑.๑ ความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๗๗-๑๘๐
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑๘๐-๑๘๒
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย และความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา	๑๘๓-๑๘๔
๑.๔ ความสำเร็จที่วัดได้	๑๘๔-๑๘๕

# สารบัญ

	หน้า
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๘๕-๑๘๖
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต	๑๘๕
๒.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา	๑๘๖
๒.๓ ผลจากการพัฒนา	๑๘๖
๒.๔ ผลสรุปในภาพรวม	๑๘๗
๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใน การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๘๘-๑๘๙
<b>ภาคผนวก</b>	<b>๑๙๐-๑๙๓</b>
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๑๙๑-๑๙๒
๒. แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๑๙๓
๒. แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๑๙๔
๓. ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

### บทสรุปและความคิดเห็นผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับวันแต่ลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

(๒) และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญ หรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอภิปรายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

(๓) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(๕) เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตาม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ /และที่แก้ไข...

และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปดำเนินการและนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

#### ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ของเทศบาลฯ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่วางไว้

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จในงบประมาณนั้น ๆ และให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ควรมีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ตามบริบทและความสอดคล้องกับพื้นที่ของชุมชนและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เน้นที่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดึงเอาเอกลักษณ์ของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน มาปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโครงการ/กิจกรรม

๔. ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ทั้งก่อนดำเนินการโครงการ ระหว่างดำเนินการโครงการ และเสร็จสิ้นโครงการ โดยกำหนดแนวทางวิธีการทำงานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และยังสามารถทำให้เทศบาลรู้ถึงบริบทและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดโครงการ/กิจกรรม ที่ตรงวิธีวิถีชีวิตชุมชนนั้น ๆ

๕. ทุกแผนงาน/ทุกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านสถานที่ หาระยะเวลา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการคลังเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๖. ไม่ควรมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงระยะเวลาและแผนดำเนินงาน ทำให้กระทบในการรายงานแผนติดตามฯ ต้องกั้นงบประมาณไปในปีต่อไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้สำเร็จได้ตามแผนฯ ที่วางไว้

ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ต่อ)

๗. โครงการที่บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเน้นไปที่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘. ควรมีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบท และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนแต่ละชุมชน รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ของชุมชนเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของชุมชน

๙. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาอนุรักษ์แม่น้ำ ธรรมชาติริมน้ำ วิถีชีวิตริมน้ำ ความเป็นอยู่แบบวิถีดั้งเดิมของคนชุมชน และควรส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์แม่น้ำ ธรรมชาติริมน้ำ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทรงไว้ในความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำต่อไป

๑๐. ควรส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน รู้ถึงความเป็นวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้วิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อถึงลูกหลานคนรุ่นหลังสืบไป



(นายสมชาย จรรย์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

\*\*\*\*\*

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กับการติดตามและประเมินผล จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาล่วงหน้า และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) จะช่วยให้ทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวน และพัฒนางาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

๓. เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

๒. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ลงนามประกาศ หรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

๓. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

๔. ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายใน กำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

๕. เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

๖. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลงใช้การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) , แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการประเมินผลโครงการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ และเอกสาร

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมในการสัมภาษณ์

๓. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ทำให้การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๔. ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

# ส่วนที่ ๒

## การติดตามและประเมินผล

**๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งการติดตามประเมินผลอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม”



ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา, เป้าประสงค์, ตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุง บำรุง รักษา พัฒนา เส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ วางผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

#### ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนและคนในชุมชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายดีขึ้นในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

#### เป้าหมาย

๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การวางผังเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

#### กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

#### เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว ตลอดจนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาถิ่นของท้องถิ่น

๒. จัดการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากภายนอกให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาล

#### ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๒. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

#### เป้าหมาย

๑. การส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวตลอดจนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาถิ่นของท้องถิ่น

๒. เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากภายนอกให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาล

#### กลยุทธ์

๑. การส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ

๒. การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุน

ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

### (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

#### เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา

#### ตัวชี้วัด

๑. เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชน ได้มีการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### เป้าหมาย

๑. การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา

#### กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

๒. ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

### (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีการพัฒนาตลอดจนผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ การดูแลอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน

๒. พัฒนาการสัญจรทางน้ำ และขยายเส้นทางให้บริการด้วยยานยนต์สาธารณะแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรคมนาคม ขจัดจุดเสี่ยงจุดอันตรายในการสัญจร

## ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### เป้าหมาย

๑. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีการพัฒนาและได้รับสวัสดิการ การดูแลอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน

### กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชราผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจร ทางถนน ทางน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อย

## (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### เป้าประสงค์

๑. มุ่งเน้นสร้างนำซ่อม นโยบายสนามกีฬาและสวนสาธารณะ คือ โรงพยาบาลที่ไม่ต้องการหมอ “ศูนย์กายอุปกรณ์” ที่รวบรวมอุปกรณ์เครื่องกายต่างๆ ไว้สำหรับผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่ควรได้รับการเยียวยาสงเคราะห์ สำหรับบริการหีบ ยืม เพื่อออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาจัดการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือนและมีความมั่นคงทางอาหาร

๓. ระบบจัดการน้ำเสีย และการทำของเสียให้ไม่เสียของ พัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### ตัวชี้วัด

๑. มีโครงการ/กิจกรรม ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่ควรได้รับการเยียวยาสงเคราะห์ มีสุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิตที่ดี

### เป้าหมาย

๑. ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่ควรได้รับการเยียวยาสงเคราะห์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดี

### กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

## (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

### เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้สภาเทศบาลฯ ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดค่านิยมในความรัก ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ ในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

### ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลและเข้าใจการทำงานของเทศบาล

๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

๔. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล

๕. ประชาชนมีค่านิยมในความรัก ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ ในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

๖. พนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

๗. พนักงานเทศบาลมีการให้บริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนในการให้บริการ

๘. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. สภาเทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในการพิจารณาแผนงาน โครงการงบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล

### เป้าหมาย

๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

๒. สภาเทศบาลฯ ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ประชาชนมีค่านิยมในความรัก ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ ในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

๔. ลดข้อร้องเรียน มีทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการ

### กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีค่านิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓. การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

### ๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การพัฒนาท้องถิ่นหลักในการขับเคลื่อนไว้ ดังนี้

จุดยืนทางยุทธศาสตร์	กรอบแนวคิด
การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจากผู้คนทุกภาคส่วน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดค่านิยมในความรัก ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ ในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางจราจรทางบกและทางน้ำ การจัดการน้ำจากต้นน้ำ คุณภาพน้ำประปา และการจัดการน้ำเสีย
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว บนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน สนับสนุนการทำเกษตรในเมือง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวทางเศรษฐกิจที่แปรเป็นรายได้ที่ยั่งยืน และเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน สนับสนุนการทำเกษตรในเมือง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวทางเศรษฐกิจที่แปรเป็นรายได้ที่ยั่งยืน พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถจากรายปัจเจกบุคคลไปสู่รายกลุ่ม ด้วยความรู้เท่าทันการพัฒนาที่มีคุณค่า และเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึก รัก ห่วงแทน ร่วมสืบทอดรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์เมืองแกลง เพื่อสร้างการพัฒนาบ้านเมืองที่ดี “การพัฒนาเมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน”
นโยบายด้านการสาธารณสุขแก่คนทุกรุ่นวัย มุ่งเน้นการสร้างนำซ่อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับปัญหาอย่างทันท่วงที และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำของเสียให้ไม่เสียของ ใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	สนามกีฬาและสวนสาธารณะ คือ โรงพยาบาลที่ไม่ต้องการหมอ “ศูนย์กายอุปกรณ์” ที่รวบรวมอุปกรณ์เครื่องกายต่าง ๆ ไว้สำหรับผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ที่ควรได้รับการเยียวยาสงเคราะห์ สำหรับบริการหีบ ยี่ม เพื่อออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์ ด้วยระบบสัญญาณการสื่อสารที่ฉับไว และส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

## ๒.๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์
๑	๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และ Industry, innovation and infrastructure	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา เส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า สาธารณะ ประตูระบายน้ำ ทำเทียบ เรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา
๒	๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี	๒.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติ ในบ้านเมืองแห่งตน

๒.๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์
๓	๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education	ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ	๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน
๔	๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education	ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษา ความสงบเรียบร้อย

๒.๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์
๕	๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๓ มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Good health and wellbeing	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการสู่ความสมดุลและยั่งยืน	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางเลือก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟูรักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์
๖	๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ Decent work and economic growth	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการองค์กร	๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีค่านิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอน และท้องถิ่น ๖.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙		พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๐	๑๖๕,๘๗๗,๙๐๐	๘๐	๑๗๒,๐๔๗,๑๖๐	๑๐๒	๑๘๘,๐๗๕,๘๖๖	๓๑	๖๙,๕๑๔,๑๐๐	๕	๑๕,๑๒๓,๙๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและ ประเพณี	๒๑	๕,๘๓๒,๐๐๐	๒๒	๖,๒๓๒,๐๐๐	๒๒	๖,๓๓๒,๐๐๐	๖	๕,๖๓๐,๐๐๐	๖	๕,๖๓๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ	๑๗	๒๗,๕๗๓,๙๔๐	๑๙	๓๗,๕๔๑,๖๒๘	๒๓	๔๒,๙๕๕,๙๑๐	๒๐	๒๓,๗๙๐,๑๕๐	๑๙	๒๕,๑๑๒,๖๕๐
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสังคมและ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒๒	๓๕,๗๙๔,๖๐๐	๑๙	๓๕,๑๖๖,๑๐๐	๒๓	๓๖,๐๙๐,๕๐๐	๘	๑,๕๒๐,๐๐๐	๘	๑,๕๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๔๓	๑๔,๐๓๖,๙๘๔	๔๓	๒๓,๕๖๕,๙๖๘	๔๗	๒๒,๑๗๘,๒๖๘	๒๒	๑๒,๗๐๔,๑๐๐	๗	๑๒,๕๐๔,๑๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน การบริหาร จัดการที่ดี	๑๔	๑,๙๗๕,๐๐๐	๒๕	๘,๖๙๕,๓๐๐	๑๗	๓,๐๒๓,๐๐๐	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑๓๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๙๗</b>	<b>๒๕๑,๐๙๐,๒๒๔</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๒๘๒,๒๔๕,๑๕๖</b>	<b>๒๓๕</b>	<b>๒๙๘,๖๕๕,๕๔๔</b>	<b>๘๘</b>	<b>๑๑๑,๑๙๖,๑๕๐</b>	<b>๔๖</b>	<b>๕๗,๘๒๘,๖๕๐</b>

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ทบพวน-ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน โครงการต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

### ๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ทบพวน-ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๑๘๘,๐๗๕,๘๖๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี	๒๒	๖,๓๓๒,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๒๓	๔๒,๙๕๔,๙๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๓	๓๖,๐๙๐,๕๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๗	๒๒,๑๗๘,๒๖๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๓,๐๒๓,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๔</b>	<b>๒๙๗,๖๕๔,๕๔๔</b>

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)

### ๑.๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่อนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๑๕๒,๙๕๘,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐</b>

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)

๑.๒.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๑๘๘,๐๗๕,๘๖๖	๖๙	๑๕๒,๙๕๘,๘๐๐	๔	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒๓	๕๖,๓๑๘,๗๕๕.๘๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี	๒๒	๖,๓๓๒,๐๐๐	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๕,๑๙๑,๖๓๑.๔๙
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๒๓	๔๒,๙๕๔,๙๑๐	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐	๐	๐	๘	๒๑,๖๓๐,๘๓๑.๖๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๓	๓๖,๐๙๐,๕๐๐	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐	๐	๐	๑๔	๓๐,๑๙๙,๙๒๙.๓๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๗	๒๒,๑๗๘,๒๖๘	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐	๐	๐	๒๒	๑๘,๙๓๖,๐๓๘.๙๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๓,๐๒๓,๐๐๐	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐	๐	๐	๙	๖๓๘,๗๕๒.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๔</b>	<b>๒๙๘,๖๕๔,๕๔๔</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๒,๕๒๕,๐๐๐</b>	<b>๙๐</b>	<b>๑๓๒,๙๑๕,๘๓๒.๕๑</b>

จากตารางรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โครงการที่ถูกบรรจุ  
ในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๓๔ โครงการ งบประมาณ ๒๙๘,๖๕๔,๕๔๔ บาท และโครงการถูกบรรจุใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๗๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  
๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท โครงการที่ลงนามสัญญาโครงการ/ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑  
ของโครงการที่อนุมัติงบฯ งบประมาณที่ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕  
ของงบประมาณที่อนุมัติงบฯ โครงการแล้วเสร็จและที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓  
ของโครงการที่อนุมัติงบฯ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๓  
ของงบประมาณที่อนุมัติงบฯ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตुरะบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบฝังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก สนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน ๖๘)	๖๕๘,๓๐๐	-	-	กองช่าง กองการศึกษา	-	✓	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล และสนามตะกร้อ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน ๖๘)	๔,๑๑๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง กองการศึกษา	✓	-	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘ โอนไปก่อสร้างถนนนาง วิรัตน์ ยินดี และปรับปรุง ถนนหนองแหวนหน้า บ้านนายพยนต์ มานะ และก่อสร้างถนนนพ เก้า ๘/๒ และซอย เพทาย แทนทด
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รอบสระว่ายน้ำโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน ๖๘)	๓๙๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง กองการศึกษา	-	✓	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการปีงบประมาณ ๖๘

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูประบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนและ ลานจอดรถบริเวณรอบ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน ๖๗)	๕,๖๗๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา กองช่าง	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ทบทวนแบบ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายใหม่
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร พิพิธเสถียร สยามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา ๖๕)	๔,๓๐๒,๐๐๐	๓,๙๘๗,๘๐๐ ค่าปรับ ๓๘๖,๘๓๖	-	กองการศึกษา กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน พ.ย. ๖๗
๖	โครงการปรับปรุงอิมจันทร์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา ๖๖)	๑,๓๗๑,๐๐๐	๑,๑๔๘,๕๐๐ ค่าปรับ ๘๐,๓๔๐	-	กองการศึกษา กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสระว่ายนํ้า โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	-	กองช่าง กองการศึกษา	-	-	✓	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างรั้วหลัง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๑,๑๕๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง กองการศึกษา	✓	-	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	ยกเลิกโครงการ โอนก่อสร้างถนนซอย เพทาย แทนทด และ ปรับปรุงถนนซอย หมั่นสมัคร

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๙	โครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑ ช่วงแยก ถนนเทศบาล ๗ ไปทางเข้า บ้านนายอำเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงินปี ๖๖)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๗๔๗	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ขอยโรงไฟฟ้าเก่า จนถึงถนนสุนทรภู์ (ชุมชนแก่งกล้วยแก้ว) (กันเงินปี ๖๗)	๓,๐๙๘,๕๐๐	๑,๗๗๕,๖๐๐ ค่าปรับ ๑๕๔,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๑๑	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ขอยพลางข้างเผือก ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๑๑๓ และเส้นแยก พลางข้างเผือก ขอย ๑ บรรจบ เส้นทางพลางข้างเผือก ขอย ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงินปี ๖๖)	๕,๗๘๑,๑๐๐	๔,๓๑๘,๔๒๒ ค่าปรับ ๑,๐๙๖,๕๗๘	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการขยายผิวจราจร ถนนแยกซอยลาวัลย์เสถียร ติดถนนพลงช้างเผือก ๑ ไปทางแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน). (กันเงินปี ๖๖)	๙๔๔,๐๐๐	๙๔๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ – พ.ค. ๖๘	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง ท่อระบายน้ำซอยตรงข้าม โรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) (กันเงินปี ๖๗)	๑,๙๓๓,๖๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ รอบสระน้ำรูปเตี้ยกกลาง (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	๑,๐๓๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ
๑๕	โครงการติดตั้งเสาไฟ ลวดลายประติมากรรมพร้อม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงินปี ๖๗)	๒,๓๒๐,๐๐๐	๑,๗๐๗,๗๕๐ ค่าปรับ ๒๓๒,๒๕๐	-	กองช่าง	-	-	✓	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูประบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กัก/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปิ่นสุข (หมวดเป็น) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงินปี ๖๗)	๑,๙๑๔,๐๐๐	๑,๗๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนซอยรองไพฑูรย์ (ชุมชนหนองแดงโม) (จ่ายเงินสะสมปี ๖๗)	๖๕๒,๕๐๐	๖๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสุนทรโวหารตลอดสาย (ชุมชนสุนทรโวหาร) (จ่ายเงินสะสมปี ๖๗)	๘,๙๔๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	รอทบทวนโครงการใหม่ ตกเป็นเงินสะสม
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแหลมยางและขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำใหม่ ด้านติดกำแพงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนแหลมยาง) (จ่ายเงินสะสมปี ๖๗)	๒,๗๗๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	รอทบทวนโครงการใหม่ ตกเป็นเงินสะสม

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำเส้นหลังบ้าน ครุฑดี ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงินปี ๖๗)	๒,๕๔๔,๑๐๐	๑,๘๐๗,๑๒๕ ค่าปรับ ๒๒,๘๗๕	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำซอยบ้านครุฑดี ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงินปี ๖๗)	๒,๘๒๖,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนา ซอย ๒ ไปวัดโพธิ์ทองพุทธาราม (ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง) (กันเงินปี ๖๗)	๔,๐๕๓,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๒๓	โครงการขยายผิวจราจรและ ทางเท้าถนนพลข้างเผือก - ทะเลน้อย บริเวณหน้าวัดพลข- ้างเผือก (บ้านกำนันสงัน) (ชุมชนพลข้างเผือก)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้าน ช่างเหลือ (ซอยข้างร้านเกล้า) (ชุมชนหนองแหวน)	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
๒๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบาย- น้ำบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)	๗๒๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓		ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนแยก พลงช้างเผือก ๓ ไปเชื่อม ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน ช่างกำแพง หมู่บ้านฟ้าใส ๑ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	๙๔๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓		พ.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนซอยหน้า โรงแรมกำไรทองไปเชื่อม ถนนทางเข้าสะพานหนองน้ำขาว (ชุมชนหนองแหวน)	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓		มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาด้าน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูประบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก หน้าซุ้มประตูวัดพลงช้างเผือก ไปหน้าโรงเรียนแกลง "วิทย์สถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก)	๑,๖๐๕,๐๐๐	๑,๖๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนซอย หลังคลินิกหมอชัยวัฒน์ (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)	๑,๗๓๕,๗๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ทบทวนแบบ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายใหม่ โอน ไปค่าก่อสร้างถนน ต่อจากหมู่บ้าน พวงเพชร
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยครุบุหงา (ชุมชนหนองแหวน)	๒,๑๑๖,๘๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยข้าง ไทยประกันชีวิต (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๒,๖๐๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนแยกถนน เกาะหนองโบสถ์ซอยเข้า สวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง)	๓,๖๔๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดิน

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูประบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผู้กผัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนศาลา ตาบ่อ่ง หน้าหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)	๓,๘๔๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓		มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแยกจาก ถนนมาบใหญ่ (ฝั่งข้างที่ดินของ กองการประปา เพื่อก่อสร้าง สถานีสูบน้ำเสริม) กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๕ ตารางเมตร (ชุมชนมาบใหญ่) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘)	๑,๘๑๙,๕๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตुरะบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางวิรัตน์ ยินดี (ชุมชนดอนมะกอก)	๑๙๙,๐๐๐	-	๑๙๘,๐๐๐ ลงนามสัญญา	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนซอยนพ เก้า ซอย ๙/๒ (ชุมชนหนองแดงโม)	๔๒๘,๐๐๐	-	๔๒๗,๐๐๐ ลงนามสัญญา	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนซอย เพทาย แทนทด (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	๑,๗๑๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมื่นสมศรี (ชุมชนแหลมยาง)	๖๘๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๙	โครงการปรับปรุง ถนนหนองแวน (หน้าบ้านคุณพยนต์ มานะ) (ชุมชนหนองแวน)	๑,๘๕๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อน้ำ สาธารณะบริเวณศูนย์เยาวชน เทศบาลลาด ๔ (ชุมชนมาบใหญ่)	๘๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กัก/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนต่อจาก หมู่บ้านพวงเพชร ซอย ๑ ไปถึง จุดข้ามสะพาน ไปสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนหนองแหวน)	๕,๕๒๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔๒	โครงการก่อสร้างเนินชะลอ ความเร็ว (ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง) จำนวน ๑๐ จุด	๔๙๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	พ.ย. - ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้าน สวนมุกดา (ชุมชนหนองแดงโม)	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	พ.ย. - ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๔	โครงการปรับปรุงศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๓,๗๔๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	พ.ย. - พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่)	๒,๓๖๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	พ.ย. - พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตुरะบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ รูปเหลี่ยม (Box Culvert) ลำรางคึกฤทธิ์ ต่อจากของเดิม ตัดผ่านถนนแหลมยางลงไป แม่น้ำประแสร์ (ชุมชนแหลมยาง)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเส้นหลัง วัดโพธิ์ทองพุทธาราม (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชน โพธิ์ทอง)	๒,๔๘๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ย. ๖๘	รอทบทวน โครงการใหม่
๔๘	โครงการปรับปรุงช่องน้ำไหล บริเวณถนนสารนารถ ๑ (ชุมชนสารนารถ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	รอทบทวน โครงการใหม่
๔๙	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค และอุปกรณ์ (ชุมชนสารนารถ)	๔๙๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	รอทบทวน โครงการใหม่
๕๐	โครงการต่อเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) (กันเงินปี ๖๗)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๔,๙๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูประบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๕๑	โครงการติดตั้งราวระเบียงและ ราวบันไดสแตนเลสเกรด ๓๐๔ บริเวณศาลาที่ทำการ ชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงินปี ๖๗)	๘๒,๓๐๐	๘๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
๕๒	โครงการจ้างออกแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล เมืองแกลง (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)	๔๔๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง สำนักปลัดฯ	✓	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปจัดซื้อ รถบรรทุกดับเพลิง ขนาด ๑ ตัน (งานป้องกันฯ)
๕๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบสระน้ำศาลาแก้วหิโยม และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงินปี ๖๘)	๒๐๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	โอนสดไปตั้งเป็น ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนและลาน จอดรถบริเวณอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนอยู่เมือง แกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	๘๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	ต.ค. - เม.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโอน ไปก่อสร้างห้องน้ำ ตลาด ๔

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตुरะบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๕๕	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนหนองกระโดง) (ขยายเวลาปี ๖๖)	๒๘,๔๓๘,๖๐๐	๒๓,๗๒๗,๘๗๑.๘๓	-	กองสาธารณสุข กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ไม่มี
๕๖	โครงการปรับปรุงตลาด เทศบาล ๓ (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กันเงินปี ๖๕) (ขยายเวลาปี ๖๖)	๙๖๐,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
รวมจำนวน ๕๖ โครงการ		๑๓๕,๘๐๙,๖๐๐	๕๖,๐๐๔,๕๑๖.๘๓	๑,๖๕๕,๐๐๐						

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาบริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือจากสะพานดำถึง หน้าบ้านเจ็ลเสชา (ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนดอนมะกอก)	๕,๑๓๑,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. ๖๘	เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุญาต ทางหลวง ยังไม่ได้ อนุญาต
๒	โครงการติดตั้งเครื่องกรอง น้ำดื่มบริเวณตลาดสด เทศบาล ๑ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	๑๓๐,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	โอนไป ๑.จัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ๘๒,๐๐๐ บาท (ตู้น้ำดื่ม สะอาด ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง) ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง ๑๘,๐๐๐ บาท) จัดซื้อเทล เลอร์ลากจูง) ๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐ บาท (เครื่องอัด อากาศ ๑ เครื่อง)

๑. ภายใตยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผู้กผัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง เหล็กสำหรับตั้งถังเตรียม สารเคมีทางเดินและบันไดเดิม สารเคมีที่โรงสูบน้ำหนองแขวน (ชุมชนหนองแขวน)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการปรับปรุงฐานราก อาคารโรงสูบน้ำดิบวังหว้า	๔๙๖,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	เทศบาลส่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้าง ไม่ได้
๕	โครงการเสริมแรงต้นน้ำประปา ถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ (ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง)	๔๙๘,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ก.พ. - ก.ย. ๖๘	เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุญาต ทางหลวง ยังไม่ได้ อนุญาต
๖	โครงการปรับปรุงท่อน้ำดิบจาก โรงสูบน้ำดิบวังหว้า ถึงโรงผลิต น้ำประปาแห่งที่ ๒ ถนน สุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก, และ ชุมชนหนองกระโดน)	๒,๙๑๔,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	เนื่องจากอยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๗	โครงการขยายท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ทั้งสองฝั่งไปสุดเขตเทศบาล ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแดงโม และชุมชนหนองควายเขาหัก) (ขยายเวลา ๖๖)	๑,๒๑๔,๗๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งปี ๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุญาต ทางหลวง ยังไม่ได้ อนุญาต
๘	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน สุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานดำ ถึงโรงพยาบาลกลาง (ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนในยาง) (ขยายเวลา ๖๖)	๓,๕๐๗,๒๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งปี ๖๖ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุญาต ทางหลวง ยังไม่ได้ อนุญาต
๙	โครงการขยายเขตท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน พลงช้างเผือก ซอย ๑ ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กัอนี้เงินปี ๖๗)	๖๘๕,๘๐๐	๕๗๐,๐๐๐	-	กองการประปา	-	✓	-	ก.พ. - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ ๖๘ เบิกจ่ายปี ๖๙
๑๐	โครงการติดตั้งเครื่องกรอง น้ำดื่ม บริเวณตลาดสด เทศบาล ๓ (ชุมชนกลางแก้วกล้า)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา ถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือ จากข้างซอยนิพัทธ์ ถึงบ้านเจ็ลเซา (ชุมชนดอนมะกอก)	๑,๒๙๙,๕๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาอนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘ กันเงิน ๖๘ ทำปี ๖๙
๑๒	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่าย ถึงกรองขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อม อุปกรณ์ โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	๓๔๖,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาอนุมัติโอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘ กันเงิน ๖๘ ทำปี ๖๙
๑๓	โครงการติดตั้งถังกรองทราย อัตโนมัติที่โรงสูบน้ำ หนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	๔๙๗,๐๐๐	-	-	กองการประปา	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาอนุมัติโอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘ กันเงิน ๖๘ ทำปี ๖๙
รวมจำนวน ๑๓ โครงการ		๑๗,๑๙๙,๒๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๔๘๕	-	กองการศึกษา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ -ธ.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๘๓,๙๔๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	เม.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๓๔๘	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ -พ.ย. ๖๗	ไม่มี
๔	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๑๑๗,๕๓๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	โครงการจัดพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งในระหว่าง พรรษา ๓ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๔๑,๕๕๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	มิ.ย. ๖๘ -ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๖	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
๗	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๑๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	มิ.ย. ๖๘	ไม่มี

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	✓	-	-	เม.ย. ๖๘	โอนไปใช้ใน โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบอาคาร เอนกประสงค์ โรงเรียนอยู่เมือง- แกลงวิทยา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายคำ กลอนสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์ สุนทรภู่ สนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พระพรราชา	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	✓	-	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน
๑๐	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย วรรณคดีสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์ สุนทรภู่ สนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พระพรราชา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	✓	-	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน
๑๑	โครงการเยาวชนคนรักถิ่น	๕๐,๐๐๐	๒๑,๐๕๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ		๕,๖๙๐,๐๐๐	๔,๗๙๙,๖๖๓	๓๐๐,๐๐๐						

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่องนี้ผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มี.ค. - ก.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแกลง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มี.ค. - ก.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดระยอง	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๐						

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแกลง	๒๖๔,๐๐๐	๒๔๓,๘๒๘.๔๙	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชน ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๙๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	๓๕,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๓๔๙,๐๐๐	๓๐๙,๙๖๘.๔๙	๐						

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์ ของโครงการ โอนไปจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซลขนาด ๑ ตัน (งานป้องกันฯ)
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๐	๐						

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๓๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	✓	-	-	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	โอนไปใช้ในครุภัณฑ์ สำนักงาน ม้านั่ง อัลลอยด์ ๓๐ ตัว จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๕,๗๕๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ม.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน และประชาชน	๘๐,๐๐๐	๗๕,๒๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการส่งเสริมกีฬา บาสเกตบอลเมืองแกลง	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา	✓	-	-	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	โอนไปซื้อวัสดุ สำนักงาน ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมจำนวน ๔ โครงการ		๖๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๖๕๐	๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๑.ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน ๑,๖๐๑,๖๐๐ บาท ๒.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ๑๖,๘๐๐ บาท ๓.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๗๙๖,๗๗๖ บาท ๔.ค่านั่งสือเรียน ๑๘๘,๙๖๕ บาท ๕.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๓๙,๑๖๐ บาท ๖.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๓๕,๑๐๐ บาท ๗.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ๑๙๑,๑๒๘ บาท ๘.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ๘๕,๐๐๐ บาท	๓,๑๒๗,๖๐๐	๒,๖๔๗,๐๒๔	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖,๒๑๐,๕๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ รวม ๖,๒๓๕,๕๐๐)	๖,๒๓๓,๔๕๗.๙๖	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดพลงช้างเผือก	๘,๑๕๓,๒๐๐	๗,๙๐๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง	๖๗๗,๖๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๑,๐๐๐ รวม ๖๘๘,๐๐๐)	๖๘๐,๙๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดสารนารถธรรมาราม	๓,๘๒๘,๐๐๐	๓,๕๖๙,๕๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๖	โครงการจ้างบุคลากร สอนภาษาจีนโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๖ โครงการ		๒๒,๓๙๒,๓๐๐	๒๑,๓๙๙,๘๘๑.๙๖	๐						

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้วยโอกาส

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๕๐๐	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้วยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	๕๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๔๒๕.๓๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิฯ	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เนื่องจากไม่มีคำร้อง การช่วยเหลือจาก ประชาชน

๔: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่องนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๓๐๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	-	กองสวัสดิฯ กองการศึกษา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการสร้างสุขในวัยสูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๒๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๖๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
	<b>รวมจำนวน ๕ โครงการ</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๖๔๔,๕๔๕.๓๐</b>	<b>๐</b>						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๗,๐๒๑,๒๐๐	๒๔,๐๓๗,๑๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๒๐๒,๔๐๐	๓,๙๑๖,๔๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๗๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๓๑,๓๙๗,๖๐๐	๒๘,๐๙๗,๕๐๐	๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๗๒๐,๐๐๐	๖๐๑,๒๗๕	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๗๒๐,๐๐๐	๖๐๑,๒๗๕	๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐	๔๙,๑๔๙	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ การในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๗๕	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	-	-	✓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	✓	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ยอดสมัครสมาชิก อปพร.ไม่ครบ ตามจำนวน ทำให้ ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ (ตกเป็นเงินสะสม)
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เสี่ยง	๕๐,๐๐๐	๒๕,๘๘๕	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	-	-	✓	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสาพิบัติของ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง โดย ศอ.ปส.จ.รย. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	-	-	✓	ม.ค. - พ.ค. ๖๘	รอรายงานผล จากจังหวัด
รวมจำนวน ๖ โครงการ		๘๔๐,๐๐๐	๖๒๘,๑๐๙	๐						

**การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลเมืองแกลง**  
**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(๑) แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการตลาดสีเขียว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการตลาด สีเขียว และ ดำเนินการเปิด ตลาดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๖๘ (ตกเป็นเงินสะสม)
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๑๕	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์	๕๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการอบรมหลักสุขาภิบาล อาหาร	๓๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	ใช้งบประมาณ สปสข. ๓๙,๓๒๐ บาท
รวมจำนวน ๔ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๔๙,๖๖๕	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้พัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่าง ๆ รวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่าง ๆ รวม ๔ แห่ง	๖๖๙,๙๐๐	๖๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง (งานสวน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเขียวยาโลกร้อน	๑,๓๓๙,๐๐๐	๑,๑๙๙,๐๓๕	-	กองช่าง (งานสวน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม ๑๔ แห่ง	๙๒๖,๑๐๐	๘๕๒,๑๐๐	-	กองช่าง (งานสวน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าเกาะกลางถนนสาย บ้านบึง-แกลง	๑,๑๘๙,๔๐๐	๙๒๙,๙๓๕	-	กองช่าง (งานสวน)	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๕	โครงการรักษาพื้นที่สีเขียว	๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง (งานสวน)	✓	-	-	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ตกเป็นเงินสะสม
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง (งานสวน)	✓	-	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลฐานทรัพยากร ท้องถิ่น (ตกเป็นเงินสะสม)
๗	โครงการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	๑,๒๙๖,๐๐๐	๙๕๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๘	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย	๑,๔๑๗,๗๐๐	๑,๓๔๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๙	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด สะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย	๑,๔๖๘,๐๐๐	๑,๑๙๗,๘๘๘	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ ในเขตเทศบาลตำบล- เมืองแกลง	๙,๖๒๔,๐๐๐	๑๐,๔๖๘,๕๑๘.๗๐	๙,๕๘๔,๙๐๐ (ลงนามสัญญา)	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๗๕,๔๘๑.๓๐ บาท
๑๑	โครงการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๑๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนไปแผนงาน เคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร (เครื่อง พ่นยาแบบใช้ แรงดันของเหลว)
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ		๑๘,๐๖๐,๑๐๐	๑๗,๕๗๕,๗๘๖.๗๐	๙,๕๘๔,๙๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแก่งแก้วเกล้า	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนดอนมะกอก	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในยาง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนพลงช้างเผือก	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์เงิน	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝังระวาง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนมาบใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสารนารถ	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสุนทรโวหาร	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองกระโดง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก้อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองควาย- เขาคี	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณ มาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองแดงโม	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณ มาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหนองแหวน	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณ มาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหมู่บ้าน เอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณ มาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กอนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง	๒๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-	-	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	โอนงบประมาณมาให้เทศบาลฯ ดำเนินการ
๑๗	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวสิ พระวรราชาทินัดดา	๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๖๒๕	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	-	-	✓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	๑๒๐,๐๐๐	๔๔,๐๖๕	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	-	-	✓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๑๙	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๘๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	-	-	✓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑๙ โครงการ		๖๔,๐๐๐๐	๑๓๔,๔๙๐	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคาร ลดโลกร้อน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้พัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เนื่องจากไม่มีผู้สนใจ สมัคร โอนไป แผนงานสาธารณสุข ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน ราชการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ	๓๐๕,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์ฯ)	✓	-		มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างสำรวจ แกนนำสุขภาพ โอน ไปแผนงานเคหะ และชุมชนโครง การจ้างเหมาเก็บ ขยะในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๙,๐๐๐	๑๒๖,๒๗๖	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๖๒๔,๐๐๐	๑๒๖,๒๗๖	๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๔๑๒,๒๐๐	๒๙๘,๑๓๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	๓๑,๐๐๐	๒๖,๑๔๑.๒๓	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๔๔๓,๒๐๐	๓๒๔,๓๑๑.๒๓	๐						

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้พัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	พ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และการธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติใน ระดับพื้นที่	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่มีหนังสือสั่งการ ให้ดำเนินการ (ตกเป็นเงินสะสม)
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	ไม่มีหนังสือสั่งการ ให้ดำเนินการ (ตกเป็นเงินสะสม)
๔	โครงการอบรมร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๕๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	โครงการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๘๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	พ.ค. ๖๘	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีค่านิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๖	โครงการอบรมป้องกัน ทุจริตและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบล เมืองแกลง	๓๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบล เมืองแกลง	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๓,๔๕๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๘	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	๓๐,๐๐๐	๑๓,๒๒๘	-	กองคลัง	-	-	✓	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๑๖,๐๐๐ บาท โอนไปใช้ใน โครงการปรับปรุง ถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานีธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๙	โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	๓๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ ฝึกอบรม แต่ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เรียบร้อยแล้ว โอนไปใช้ใน โครงการปรับปรุง ถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานีธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่)
รวมจำนวน ๙ โครงการ		๘๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๘๗๘	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กผัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	มี.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ร่วมทำพิธีที่จังหวัด
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กผัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๓๕๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิฯ	✓	-	-	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	เนื่องจากมีแผนจะ ไปช่วงฤดูหนาวและ งบประมาณไม่ เพียงพอแก่การจัด โครงการ โอนงบประมาณ พื้นที่อาคารพิตเนส
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ/ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กัก/ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๓๗๔	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๓๗๔	๐						

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ/ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กัก/ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๓ ทะเบียนบพ ๙๖๓๔ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกัน)	✓	-	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	กั้นเงิน ๖๘ ดำเนินการปี ๖๙
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ/ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผู้กัอน/ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๗๙๒ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๓-๐๐๐๕	๔๘๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-		เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ไม่ดำเนินการตั้งซื้อใหม่ในปี ๖๘ โอนเงินไปจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๔๘๕,๐๐๐	๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๕) แผนงานพาณิชย์ งานสถานธนาฑูบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ/ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกู้ผู้ผูกพัน/ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไฟกล่องไฟบอกชื่อสถานธนาฑูบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง (โรงรับจำนำ) บริเวณด้านหน้าสถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ) และจัดทำป้ายบอกกระยะทางสถานธนาฑูบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง (โรงรับจำนำ) พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด	๘๙,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	-	สถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ)	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๘๙,๕๐๐	๘๙,๕๐๐	๐						

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
รายการครุภัณฑ์

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	-	-	✓	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐						

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐						

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กผัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งใน ห้องประชุมชั้น ๓	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๒	ระบบการประชุมและ ถ่ายทอดสดทางไกล	๔๑๗,๘๔๐	๔๑๗,๘๔๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	๕๙,๙๙๐	๕๙,๙๙๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๔	กล้องถ่ายวีดีโอพร้อมเลนส์	๑๑๗,๙๘๐	๑๑๗,๙๘๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	กล้องถ่ายวีดีโอ	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๕ รายการ		๖๔๒,๖๑๐	๖๔๒,๖๑๐	๐						

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘
๒	ฉากโปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	กองสวัสดิฯ	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘
รวมจำนวน ๒ รายการ		๓๕,๙๐๐	๓๕,๙๐๐	๐						

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๑๓ ตัว	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	-	-	✓	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ (ขยายเวลา ๖๖) (ถนนสุนทรโวหาร)	๔๙๗,๗๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	✓	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการจะ พิจารณาติดตั้งกล้อง วงจรปิดทั้งเมือง (ตกเป็นเงินนสะสม)
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ (กันเงินปี ๖๗) (แยกสารนารถ , แยกภิบาล, แยกโพธิ์ทอง, แยกโรงพยาบาล แกลง, และแยกบายพาส)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๓๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)	-	-	✓	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ รายการ		๑,๔๘๑,๗๐๐	๙๙๘,๓๐๐	๐						

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่น ๆ จำนวน ๑๔ ตัว (สระว่ายน้ำโรงเรียนอยู่เมือง แกลงวิทยา)	๔๘๑,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๒ รายการ		๘๘๑,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๐						

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(๓) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	งานกิจการ สถานธนาอนุบาล	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐						

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้กัพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด ๓ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ ตู้แช่วัคซีน ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ (ตลาดตาต้อง) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)	๔๙๕,๙๐๐	-	-	กองสาธารณสุข	✓	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	เบิกจ่ายไม่ทันตาม ห้วงระยะเวลา ดำเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๙ (ตกเป็นเงินสะสม)
รวมจำนวน ๓ รายการ		๕๓๘,๙๐๐	๕๓๘,๙๐๐	๐						

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘
รวมจำนวน ๑ รายการ		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐						

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	๕๓๗,๑๔๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๓	เทรลเลอร์ลากจูง พร้อม อุปกรณ์ลากพ่วง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘
รวมจำนวน ๓ รายการ		๖๓๓,๕๐๐	๕๙๕,๖๔๐	๐						

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงรถยนต์ ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๕ ทะเบียน ผ ๑๒๖๔ ระยอง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	-	✓	-	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	๙๓๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	✓	-	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘ กันเงิน ๖๘ ดำเนินการปี ๖๙
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑,๔๓๕,๐๐๐	๐	๐						

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน รถบรรทุกขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน (กันเงินปี ๖๗)	๕๗๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๕๗๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๐						

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการดัดแปลงรถบรรทุก ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ทะเบียน ๘๒-๗๘๑๔ ระยอง (เบอร์ ๑๔) หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๖ (กันเงินปี ๖๗)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	ขยายเวลา มาดำเนินการ ๒๕๖๙

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๒	โครงการปรับปรุงรถชุดสี่ล้อ พร้อมหัวเจาะ และอุปกรณ์ ทะเลเบียน ตค ๘๘๓ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๓-๐๐๐๓	๑๙๘,๓๐๐	๑๙๘,๓๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
รวมจำนวน ๒ รายการ		๑๙๘,๓๐๐	๑๙๘,๓๐๐	๐						

๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๕) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐						

๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อกำหนดผู้กักพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่) ชนิดดูดโคลนขนาดท่อ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๔,๗๐๐	๔,๔๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลาย สารส้ม และปูนขาว ที่โรงสูบน้ำหนองแหวน (กันเงินปี ๖๗)	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลาย คลอรีน ที่โรงสูบน้ำหนองแหวน (กันเงินปี ๖๗)	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลาย สารส้ม ที่ประปาแห่งที่ ๒ ถนนสุนทรภู่ (กันเงินปี ๖๗)	๗๗,๓๐๐	๗๗,๓๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๕	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลาย คลอรีน ที่ประปาแห่งที่ ๒ ถนนสุนทรภู่ (กันเงินปี ๖๗)	๔๙,๙๐๐	๔๙,๙๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๕ รายการ		๒๕๙,๗๐๐	๒๕๔,๔๐๐	๐						

๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวย ไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑๖๒,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐						

๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายในและป้องกันสาธารณภัย

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๓	-ป้อมจุ่มดูดโคลน ขนาด ๒ แรงม้า ๔ นิ้ว -ป้อมจุ่มดูดโคลน ขนาด ๑ แรงม้า ๒ นิ้ว	๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๒ รายการ		๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐	๐						

๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย ๑๘ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๒๐๐	๓,๔๒๔	-	กองช่าง	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๔,๒๐๐	๓,๔๒๔	๐						

๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

(๕) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง	๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๔	-	กองสาธารณสุข	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๔	๐						

๕.ครุภัณฑ์โรงงาน

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่อง เจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๗ นิ้ว	๖,๓๐๐	๔,๘๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	สว่านไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	เครื่องขันน็อตไร้สาย (บล็อกไร้สาย) พร้อมอุปกรณ์ และลูกบล็อก จำนวน ๑ ชุด	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ รายการ		๑๔,๘๐๐	๑๓,๑๐๐	๐						

๖.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ครุภัณฑ์การแพทย์)

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	เครื่องซ่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๒ รายการ		๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐						

๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผู้กพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารฟิตเนส สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๗ ตู้	๖๓,๐๐๐	๖๒,๓๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๓	ม้านั่งอัลลอยด์	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๔	โต๊ะประชุมหน้าไฟเบอร์	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๔ รายการ		๙๑๙,๐๐๐	๙๑๓,๓๐๐	๐						

๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องติดตั้งในห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ชั้น ๓ และห้องควบคุมเครื่องเสียง	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งใน ห้องกองคลัง	๘๑,๘๐๐	๘๑,๘๐๐	-	กองคลัง	-	-	✓	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๓	ชุดเคาน์เตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๓ รายการ		๑๕๗,๔๐๐	๑๕๗,๔๐๐	๐						

๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน  
(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	กัอนี้ผู้กัอน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๘,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	พัดลมยัักษ์ HVLS ขนาด ๕ เมตร	๑๗๑,๘๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๓	พัดลม ๕๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๔	พัดลมไอเย็น	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบชนิด ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๕๖,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
๖	เครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๖ รายการ		๗๑๘,๓๐๐	๗๐๐,๓๐๐	๐						

๘.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ (กันเงินปี ๖๗)	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	-	กองการประปา	-	-	✓	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐						

๘.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๕๒.๘๐ กิโลวัตต์ (กันเงินปี ๖๗)	๒,๒๔๕,๑๐๐	-	-	กองช่าง	✓	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	รอสำรวจใหม่ (ตกเป็นเงินสะสม)
รวมจำนวน ๑ รายการ		๒,๒๔๕,๑๐๐	๐	๐						

๙.ครุภัณฑ์กีฬา

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับฟิตเนส (ขยายเวลา ๖๕)	๒,๙๓๕,๕๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-	-	✓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗ ดำเนินแล้วเสร็จ เดือน ธ.ค. ๖๗	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๒,๙๓๕,๕๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	๐						

๑๐.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๑๔๘ ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๖	-	กองการประปา	-	-	✓	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๖	๐						

๑๑.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งกำลังการผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) ตามมาตรฐานสากลด้าน ความปลอดภัยน้ำดื่ม (NSF/ANSI) ในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง จำนวนปีละ ๑ เครื่อง	๘๒,๐๐๐	-	-	กองการประปา	-	✓	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	สภา อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘ กันเงินปี ๖๙
รวมจำนวน ๑ รายการ		๘๒,๐๐๐	๐	๐						

๑๑.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวมจำนวน ๑ รายการ		๒๘,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๐						

๑๒. ครุภัณฑ์อื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ/ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ก่อนนี้ผู้купัน/ ลงนามสัญญา (บาท)	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
๑	น้ำพร้อมอุปกรณ์และพร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑,๑๘๘,๕๐๐	-	-	กองช่าง	-	✓	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	กำลังจัดทำ TOR ดำเนินการปี ๖๙
รวมจำนวน ๑ รายการ		๑,๑๘๘,๕๐๐	๐	๐						

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา ๖๕) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๓๐๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๙๘๗,๘๐๐ บาท (ขยายเวลา ๖๕) กองการศึกษา/กองช่าง



๒. โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๑๔๘,๕๐๐ บาท (ขยายเวลา ๖๖) กองการศึกษา/กองช่าง



๓. โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๙,๘๐๐ บาท กองการศึกษา/กองช่าง



๔. โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ช่วงแยกถนนเทศบาล ๗ ไปทางเข้าบ้านนายอำเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๗๔,๗๔๗ บาท (กันเงินปี ๖๖) กองช่าง



๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยโรงไฟฟ้าเก่าจนถึงถนนสุนทรภู่ (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๙๘,๔๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๗๗๕,๖๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๖. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยพลงช้างเผือก ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๑๑๓ และเส้นแยกพลงช้างเผือก ซอย ๑ บวรจบ เส้นทางพลงช้างเผือก ซอย ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕,๗๘๑,๑๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๓๑๘,๔๒๒ บาท (กันเงินปี ๖๖) กองช่าง



๗. โครงการขยายผิวจราจรถนนแยกซอยลาวัลย์เสถียรติดถนนพลงช้างเผือก ๑ ไปทางแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๔๔,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๖) กองช่าง



๘. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามโรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาคัก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๔๔,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๙. โครงการติดตั้งเสาไฟลดตายประติมากรรมพร้อมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๗๐๗,๗๕๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยป็นสุข (หมวดเป็น) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๙๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๑๑. โครงการก่อสร้างถนนซอยรองไฟฑูร์ย (ชุมชนหนองแดงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๕๒,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๓๐,๐๐๐ บาท (จ่ายเงินสะสมปี ๖๗) กองช่าง



๑๒. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นหลังบ้าน ครูดีด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๕๔๔,๑๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๘๐๗,๑๒๕ บาท (จ่ายเงินสะสมปี ๖๗) กองช่าง



๑๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยบ้านครูดีด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๘๒๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๑๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา ซอย ๒ ไปวัดโพธิ์ทองพุทธาราม (ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๐๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง




๑๕. โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านช่างเหลื่อ (ซอยข้างร้านเกล้า) (ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๙๘,๗๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๘,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๘) กองช่าง




๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากหน้าซุ้มประตูวัดพลงช้างเผือกไปหน้าโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๖๐๒,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๘) กองช่าง



๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ (ฝั่งข้างที่ดินของกองการประปา เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสริม) กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๕ ตารางเมตร (ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๘๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘) กองช่าง



๑๘. โครงการต่อเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๐๗๔,๙๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๑๙. โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด ๓๐๔ บริเวณศาลาที่ทำการ ชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๒,๓๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๒,๐๐๐ บาท (กันเงินปี ๖๗) กองช่าง



๒๐. โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๘,๔๓๘,๖๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓,๗๒๗,๘๗๑.๘๓ บาท (ขยายเวลาปี ๖๖) กองสาธารณสุข/กองช่าง



๒๑. โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดตาต่อง) (ชุมชนแก่งเกล้าเกล้า) (กันเงินปี ๖๕) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๗๖,๐๐๐ บาท (ขยายเวลาปี ๖๖) กองสาธารณสุข/กองช่าง




## ๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา กำลังผลิต และพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

#### (๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งเตรียมสารเคมีทางเดินและบันไดเติมสารเคมีที่โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท กองการประปา



๒. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณตลาดสด เทศบาล ๓ (ชุมชนแก่งเกล้าเกล้า) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท กองการประปา



**๒. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี**

**๒.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของชาติ**

**(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

๑. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๘๕,๔๘๕.๐๐ บาท กองการศึกษา



๒. โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๓,๙๔๐ บาท กองการศึกษา



๓. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙๓,๓๔๘ บาท กองการศึกษา



๔. โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๑๑๗,๕๓๐ บาท กองการศึกษา



๕. โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๕๕๐ บาท กองการศึกษา



๖. โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙,๒๕๐ บาท กองการศึกษา



๗. โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๗,๕๑๐ บาท กองการศึกษา



๘. โครงการเยาวชนคนรักถิ่น งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๑,๐๕๐ บาท กองการศึกษา



**๒. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี**  
**๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมือง**  
**แห่งตน**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**


๑. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๒. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๓. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



**๒. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี**  
**๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมือง**  
**แห่งตน**

**(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

๑. โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔๓,๘๒๘.๔๙ บาท กองสวัสดิการสังคม



๒. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๗๙๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



๓. โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖,๓๕๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



**๓. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ**

**๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน**

**(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕๕,๗๕๐ บาท กองการศึกษา



๒. โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๕,๒๐๐ บาท กองการศึกษา



**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ**

**๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน**

**(๑) แผนงานการศึกษา**

๑. โครงการจ้างบุคลากรสอนภาษาจีนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



#### ๔. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

##### ๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้วยโอกาส

###### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓๐,๕๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



#### ๔. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

##### ๔.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

###### (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๔๗,๔๒๕.๓๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

##### ๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และ ผู้ด้วยโอกาส

###### (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑. โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๗,๕๐๐ บาท กองสวัสดิฯ/กองการศึกษา



๒. โครงการสร้างสุขในวัยสูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๔,๐๒๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๕,๖๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



#### **๔. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

##### **๔.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน**

##### **(๓) แผนงานงบบกลาง**

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๖,๓๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒,๘๖๓,๐๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



๒. เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๘๓๗,๖๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๕๙๕,๘๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



#### ๔. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

##### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๐๑,๒๗๕ บาท สำนักปลัดเทศบาล



#### ๔. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

##### (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเหยี่ยวหาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙,๑๔๙ บาท สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ



๒. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๕,๙๒๕ บาท สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ



๓. โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๕,๘๘๕ บาท สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ



**๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัดพื้นที่ฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(๑) แผนงานสาธารณสุข**

๑. โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙,๘๑๕ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๒. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๙,๘๕๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



**๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**


**๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัดฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(๒) แผนงานเคหะและชุมชน**

๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆรวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆรวม ๔ แห่ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖๙,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๒๐,๐๐๐ บาท กองช่าง



๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญและสุศาลาเยียววาโลกร้อน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๓๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๑๙๙,๐๓๕ บาท กองช่าง



๓. โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และสวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม ๑๔ แห่ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๒๖,๑๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๕๒,๑๐๐ บาท กองช่าง



๕. โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าเกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๑๘๘,๔๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๒๙,๙๓๕ บาท กองช่าง



๕. โครงการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมตัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๕๔,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๖. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๔๑๗,๗๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๗. โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑,๔๖๘,๐๐๐บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๑๙๗,๘๘๘ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๘. โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๔๖๘,๕๑๘.๗๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๙. โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๓๑๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน



กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธี วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมนิคม-อรรชิตา สุวรรณกิจ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา



กิจกรรมคัดแยกขยะวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘



กิจกรรมธนาคารขยะแลกแต้ม



กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึการระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานสาธารณสุข

โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภาอากาศไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๑,๖๒๕ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๔,๐๖๕ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๘,๘๐๐ บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## ๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### ๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

#### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๑๖,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๒. โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารรถโลกร้อน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๘,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๓. โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๘,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



**๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

**(๒) แผนงานการศึกษา**

๑. โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐๘,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



**๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

**(๓) แผนงานสาธารณสุข**

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒๖,๒๗๖ บาท กองสาธารณสุขฯ



**๕. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

**(๔) แผนงานงบกลาง**

๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๑๒,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๙๘,๑๗๐ บาท กองสาธารณสุขฯ

- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทลีลาศเดี่ยว (Linedance) บริเวณ ศสมช.สารนารถ



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทลีลาศเดี่ยว (Linedance) บริเวณลานกีฬาสุนทรโวหาร



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ๔ ภาค (แอโรบิกจังหวะช้า) บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา



กิจกรรมออกกำลังกายประเภทโยคะ บริเวณสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทเร็งลีลาศ บริเวณศสสมช.สารนารถ



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทแอโรบิกจังหวะเร็ว บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะเร็ว บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง



- กิจกรรมออกกำลังกายประเภทแอโรบิคจังหวะเร็ว บริเวณอาคารเอนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง



- โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณ ๑๔๙,๐๗๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๑๔๘,๑๕๕.๖๐ บาท



- โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณ ๓๙,๗๒๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๓๙,๓๒๐ บาท



- โครงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกलगบประมาณ ๕๐,๓๔๔ บาท ใช้งบทั้งสิ้น ๔๔,๒๒๔ บาท



- โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ (ชั้นสูง) งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ บาท ใช้งบทั้งสิ้น ๕๐,๔๐๐ บาท



- โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาลีลาศ งบประมาณ ๕๐,๔๐๐ บาท ใช้งบทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐ บาท



- โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการชกมวย สบายจิต ชีวิตสดใส เพื่อสุขภาพชาวเทศบาลตำบลเมืองแกलगบประมาณ ๕๐,๔๐๐ ใช้งบทั้งสิ้น ๕๐,๔๐๐ บาท



- โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ งบประมาณ ๓๘๐,๐๒๒.๕๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๓๘๗,๙๖๙.๗๕ บาท



- โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนในการดูแลช่องปาก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง งบประมาณ ๒๓,๔๑๐ บาท ใช้ไปทั้งสิ้น ๒๓,๔๑๐ บาท



## ๖. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านบริหารจัดการที่ดี

### ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีค่านิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

#### (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๕,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๒. โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗,๘๕๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๓. โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๘,๓๕๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๑๓,๔๕๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



๕. โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๓,๒๒๘ บาท กองคลัง



**๖. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านบริหารจัดการที่ดี**

**๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

๑. โครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

๑. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕๑,๗๑๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล



**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชน การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย**

**(๕) แผนงานพาณิชย์ งานสถานธนาถนบาล**

๑. โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไฟกล่องไฟบอกชื่อสถานธนาถนบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง (โรงรับจำนำ) บริเวณด้านหน้าสถานธนาถนบาล (โรงรับจำนำ) และจัดทำป้ายบอกกระยะทางสถานธนาถนบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง (โรงรับจำนำ) พร้อมติดตั้งตามจุดที่กำหนด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๙,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๙,๕๐๐บาท สถานธนาถนบาล (โรงรับจำนำ)



## การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### เทศบาลตำบลเมืองแกลง

#### รายการครุภัณฑ์

##### ๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

##### (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐บาท สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)



##### ๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

##### (๒) แผนงานการศึกษา

๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙,๐๐๐บาท กองการศึกษา



##### ๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

##### (๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งใน ห้องประชุมชั้น ๓ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๙,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๙,๙๐๐ บาท สำนักปลัดฯ



๒. ระบบการประชุมและถ่ายทอดสดทางไกล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๑๗,๘๔๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑๗,๘๔๐ บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



๓. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๙,๙๙๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๙,๙๙๐ บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



๔. กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมเลนส์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑๗,๙๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๑๗,๙๘๐ บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



๕. กล้องถ่ายวิดีโอ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๖,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖,๙๐๐ บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



## ๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

### (๔) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๙,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๙,๙๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



๒. ฉากโปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท กองสวัสดิการสังคม



## ๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๑๓ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)



๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ (กันเงินปี ๖๗) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๙,๓๐๐ บาท สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)




## ๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### (๒) แผนงานการศึกษา

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๑๔ ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๘๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๖๖,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๙๘,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



## ๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### (๓) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการสถานนานุบาล

๑. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท สถานนานุบาล



## ๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### (๔) แผนงานสาธารณสุข

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด ๓ kVA จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๒,๐๐๐บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๑,๙๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ



๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ ตู้แช่วัคซีน ขนาด ๒ kVA จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๙๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ



## ๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### (๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๒,๐๐๐ บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



## ๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

### (๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา


๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันจำนวน ๑ คัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๓๗,๑๔๐ บาท กองการประปา



๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๘,๕๐๐ บาท กองการ



๓. เทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ลากพ่วง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท กองการประปา



### ๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### (๓) แผนงานสาธารณสุข

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันรถบรรทุกขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๔๕,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ



### ๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### (๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการปรับปรุงรถขุดสี่ล้อพร้อมหัวเจาะ และอุปกรณ์ทะเบียน ตค ๘๘๓ ระยองหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๓-๐๐๐๓ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๘๘,๓๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๘๘,๓๐๐บาท กองช่าง



### ๓.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### (๕) แผนงานเคหะและชุมชน

๑. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๒,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุข



#### ๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

##### (๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

๑. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่)ชนิดจุดโคลนขนาดท่อ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๗๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๔๐๐ บาท กองการประปา



๒. เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายสารส้ม และปูนขาวที่โรงสูบน้ำหนองแหวน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๙,๐๐๐ บาท กองการประปา



๓. เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายคลอรีน ที่โรงสูบน้ำหนองแหวน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๘,๘๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๘,๘๐๐ บาท กองการประปา



๔. เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายสารส้ม ที่ประปาแห่งที่ ๒ ถนนสุนทรภู่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๗๗,๓๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๗,๓๐๐ บาท กองการประปา



๕. เครื่องสูบล้างสารละลายคลอรีน ที่ประจำอยู่ที่ ๒ ถนนสุนทรภู่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๙,๙๐๐ บาท  
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๔,๙๐๐ บาท กองการประปา



#### ๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

##### (๒) แผนงานสาธารณสุข

๑. เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล่ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๖๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ  
ที่เบิกจ่าย ๑๕๖,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุข



#### ๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

##### (๓) แผนงานรักษาความสงบภายในและป้องกันสาธารณภัย

๑. ปัมพ์จุ่มดูดโคลน ขนาด ๒ แรงม้า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ปัมพ์จุ่มดูดโคลน ขนาด ๑ แรงม้า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง  
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๔,๔๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)



#### ๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

##### (๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย ๑๘ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๔๒๔ บาท กองช่าง



#### ๔.ครุภัณฑ์การเกษตร

##### (๕) แผนงานเคหะและชุมชน

๑. เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๑,๒๐๔ บาท กองสาธารณสุข



#### ๕.ครุภัณฑ์โรงงาน

##### (๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

๑. เครื่อง เจีย/ตัด แบบมือถือขนาด ๗ นิ้ว งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖,๓๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๘๐๐ บาท กองการประปา



๒. ส่วนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๘๐๐ บาท กองการประปา



๓. เครื่องขันน็อตไร้สาย (บล็อกไร้สาย) พร้อมอุปกรณ์ และลูกบล็อก จำนวน ๑ ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๕๐๐ บาท กองการประปา




## ๖.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ครุภัณฑ์การแพทย์)

### (๑) แผนงานสาธารณสุข

๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ



๒. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท กองสาธารณสุขฯ



## ๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน

### (๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารฟิตเนส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๔๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๕๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๒. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๗ ตู้ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๒,๓๐๐ บาท กองการศึกษา



๓. ม้านั่งอัลลอยด์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๗๕,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๔. โต๊ะประชุมหน้าไฟเบอร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๖,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



## ๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน

### (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป


๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด ชั้น ๓ และห้องควบคุมเครื่องเสียง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๓,๖๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๓,๖๐๐ บาท สำนักปลัดฯ



๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งใน ห้องกองคลัง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๘๑,๘๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๑,๘๐๐ บาท กองคลัง



๓. ชุดเคาน์เตอร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒,๐๐๐ บาท กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ



## ๗.ครุภัณฑ์สำนักงาน

### (๓) แผนงานการศึกษา

๑. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗,๘๐๐ บาท กองการศึกษา



๒. พัดลมยักษ์ HVLS ขนาด ๕ เมตร งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๗๑,๘๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๓. พัดลม ๕๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๔. พัดลมไอเย็น งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๙๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๔,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๕. เครื่องปรับอากาศ แบบชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕๖,๐๐๐บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔๐,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



๖. เครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒๘,๕๐๐ บาท กองการศึกษา



## ๘.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

### (๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา


๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๑๗๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗๔,๐๐๐ บาท กองการประปา



## ๙. ครุภัณฑ์กีฬา

### (๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับฟิตเนส (ขยายเวลา ๖๕) งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒,๙๓๕,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๔๙๕,๐๐๐ บาท กองการศึกษา



## ๑๐. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

### (๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

๑. เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๑๔๘ ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๗,๖๐๖ บาท กองการประปา



## ๑๑. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

### (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

๑. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒,๕๐๐ บาท กองช่าง



## **๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วยประเด็นต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

### ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

#### การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้ คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
  ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
  ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
  ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
  ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
    - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
    - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
    - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
    - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
    - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
    - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
  ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
    - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
    - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
    - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
    - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
    - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
    - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
    - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙
๒. กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์ และ ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น
๓. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่ จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจะ แสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มี การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้น ๆ

(๒) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด บันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ

(๓) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกได้ว่าอะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร

#### ๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ

- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ ประเมินผล ยุทธศาสตร์ จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้า ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือส่งผลกระทบต่อ การแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

### เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal-interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของ ข้อความการดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ

(๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูลเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบาย เหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ ที่ดีสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

(๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก บางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่น ๆ มี ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตา หู ฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกต จะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งการสังเกตแบบ มีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน จดบันทึกอย่างละเอียด

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจ

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลของการดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เมื่อได้ดำเนินการตามหลักการสำคัญ ๓ ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้

๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์ ผู้เข้า ร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิง ปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ ต่าง ๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น

๒. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ มีความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนานี้ หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสำเร็จได้จาก เช่น

๑. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion)
๒. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)
๓. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion)
๔. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)

การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ

๑. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น คำบรรยายตาราง หรือรูปภาพ
๒. ตาราง (Tables) เป็นการนำข้อมูลลงในช่อง (Grids)
๓. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

### ๒.๕.๑ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ- ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม- ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	
	๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และ ศักยภาพ (ต่อ)	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)		
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จัดทำขึ้นแบบ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไร อยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง - ส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้ เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่</p>	(๕)	
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนา- เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด และยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๒.๕.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน- โครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร - จัดการน้ำ	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา-ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาที่ประชาชนต้องการ ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผล ที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตาม ที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงาน การพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำ เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	
๕. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น  ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐  (๕)	
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประเมินการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ-โครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p><b>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</b></p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	
<p><b>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b></p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕	(๕)
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการ ด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ- งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา-  
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

ส่วนที่ ๓  
ผลการวิเคราะห์การติดตาม  
และประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙.๑๙
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๘.๖๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๕๖.๖๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	๔.๘๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๔.๖๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๔.๔๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๔.๘๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔.๕๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๔.๘๒
๓.๘ กลยุทธ์	๔.๖๔
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๔.๕๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๔.๙๑
๓.๑๑ แผนงาน	๔.๗๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๔.๘๒
รวมคะแนน	๙๔.๕๐

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน, การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ, ยุทธศาสตร์  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน, การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ,  
 ยุทธศาสตร์)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๕) (๑-๔)	๑๙.๑๙ (๔.๘๒)
	๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ- ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๔-๗)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๕) (๘-๙)	(๔.๙๑)
	๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๑๓-๑๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม- ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕) (๙-๑๐)	(๔.๘๒)
	๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๑๐-๑๓)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕) (๑๖)	(๔.๖๔)
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๑-๑๘) (การประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับ ตำบล)		
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์ และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕) (๒๘-๑๕๒)	๑๘.๖๕ (๔.๖๔)

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน, การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ,  
ยุทธศาสตร์)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์ และ ศักยภาพ (ต่อ)	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕) (๑๕๓-๑๖๐)	(๔.๕๕)
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕) (๑๕๓-๑๖๐)	(๔.๖๔)
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕) (๑๕๓-๑๖๐)	(๔.๖๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่นๆ	(๕) (๑๕๓-๑๖๐)	(๔.๘๒)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕) (๒๘-๔๔)	๕๖.๖๔ (๔.๙๑)
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕) (๔๔-๑๑๐)	(๔.๘๒)
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕) (๑๑๐-๑๒๙)	(๔.๖๔)
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	(๕) (๑๓๔-๑๔๒)	(๔.๔๕)

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน, การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ,  
ยุทธศาสตร์)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่จัดทำขึ้นแบบ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕) (๑๔๒)	(๔.๘๒)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕) (๑๔๓-๑๔๗)	(๔.๕๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕) (๑๔๓)	(๔.๘๒)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญ ว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไร อยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕) (๑๔๓-๑๔๗)	(๔.๖๔)
๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕) (๑๔๓-๑๔๗)	(๔.๕๕)
๓.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง - ส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้ เกิดผลสำเร็จได้	(๕) (๑๔๗)	(๔.๙๑)

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน, การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ,  
ยุทธศาสตร์)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่</p>	<p>(๕)</p> <p>(๑๕๘-๑๕๑)</p>	<p>(๔.๗๓)</p>
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนา- เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด และยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	<p>(๕)</p> <p>(๑๔๓-๑๔๗)</p>	<p>(๔.๘๒)</p>
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔.๕๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๙.๖๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๙.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๙.๒๘
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๔.๗๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๒๘.๓๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๔.๘๖)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๔.๖๘)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๔.๕๙)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๔.๖๘)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๔.๗๗)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๔.๗๗)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๓.๘๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	(๔.๙๑)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๔.๙๑)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๔.๙๑)
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๔.๘๒)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๔.๖๔)
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน- โครงสร้างพื้นฐาน	(๔.๘๒)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร - จัดการน้ำ	(๔.๘๒)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๙๔.๘๓</b>

๒.๒ การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา  
 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
 เทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาที่ประชาชนต้องการ ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕) (๑๕๓-๑๖๐)	๙.๖๔ (๔.๘๒)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕) (๑๕๓-๑๖๐)	(๔.๘๒)
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕) (๑๖๖-๑๘๐) โครงการใน แผนพัฒนาฯ ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	๙.๐๐ (๔.๕๕)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕) (๑๖๖-๑๘๐) โครงการใน แผนพัฒนาฯ ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	(๔.๔๕)
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนา ทรัพยากรวัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕) (๑๖๖-๑๘๐) โครงการใน แผนพัฒนาฯ ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	๙.๒๘ (๔.๖๔)

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)  (๑๖๖-๑๘๐)  โครงการใน แผนพัฒนา ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	(๕.๖๔)
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการ พัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำ เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕  (๕)  (๑๖๖-๑๘๐)  โครงการใน แผนพัฒนา ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	๕.๗๓  (๕.๗๓)
๕. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น  ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐  (๕)  (๑๖๖-๑๘๐)  โครงการใน แผนพัฒนา ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	๒๘.๓๕  (๕.๘๖)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)  (๑๖๖-๑๘๐)  โครงการใน แผนพัฒนา ทุกเล่ม ของปี ๒๕๖๘	(๕.๖๘)

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประเมินการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	<p>(๕)</p> <p>(๑๖๖-๑๘๐)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘</p>	<p>(๔.๕๙)</p>
<p>๕.๔ มีการประเมินการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประเมินราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประเมินการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ-โครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	<p>(๕)</p> <p>(๑๖๖-๑๘๐)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘</p>	<p>(๔.๖๘)</p>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕) (๑๖๖-๑๘๐) โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘	(๕.๗๗)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕) (๑๖๖-๑๘๐) โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘	(๕.๗๗)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕) โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๑-๖) และเทศบัญญัติ ปี ๖๘	๓๓.๘๓ (๕.๙๑)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕) โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๒ ยุทธ ๔) และเทศบัญญัติ ปี ๖๘	(๕.๙๑)

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๕) และเทศบัญญัติฯ ปี ๖๘</p>	(๔.๙๑)
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๕) และเทศบัญญัติฯ ปี ๖๘</p>	(๔.๘๒)
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๓) และเทศบัญญัติฯ ปี ๖๘</p>	(๔.๖๔)
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๑) และเทศบัญญัติฯ ปี ๖๘</p>	(๔.๘๒)

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (การสรุปสถานการณ์พัฒนา, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ, การประเมินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำขุด ตัดตัง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p> <p>โครงการในแผนพัฒนาฯ ทุกเล่มของปี ๒๕๖๘ (ยุทธ ๑) และเทศบัญญัติฯ ปี ๖๘</p>	(๕.๘๒)
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔.๘๓

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ รย ๕๒๑๐๗/๓๗๓.๐

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามที่ได้บริหารจัดการให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ รย ๕๒๑๐๗/ว๑๕๗๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกำหนดเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้ทางชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน ได้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เพื่อที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงโครงการต่อไป นั้น

บัดนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำสรุปข้อมูลที่ได้จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙๖ คน ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ๑) เพศชาย	จำนวน ๑๑๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๖
๒) เพศหญิง	จำนวน ๑๘๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๔
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. อายุ ๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓
๒) ๒๑ - ๓๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓
๓) ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๔๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐
๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๕๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๑
๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๖๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๖
๖) มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป	จำนวน ๙๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

#### ๓. การศึกษา

๑) ประถมศึกษา	จำนวน ๑๑๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๖
๒) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	จำนวน ๘๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๗
๓) อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	จำนวน ๒๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖
๔) ปริญญาตรี	จำนวน ๖๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗
๕) สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙
๖) อื่น ๆ	จำนวน ๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/๔. อาชีพ...

๔. อาชีพ	๑) รัฐบาล	จำนวน ๑๘ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘
	๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๒๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑
	๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๘๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๗
	๔) รับจ้าง	จำนวน ๙๙ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๕
	๕) นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๑๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒
	๖) เกษตรกร	จำนวน ๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓
	๗) อื่นๆ	จำนวน ๒๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔
	รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ มากน้อยเพียงใด

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในแผนการดำเนินงาน ๖๕ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๐๒ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๖
๒) พอใจ	จำนวน ๑๘๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๒
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๑ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๖๑.๘๒

๒. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ในแผนการดำเนินงาน ๑๕ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๒๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๗
๒) พอใจ	จำนวน ๑๕๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๖
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๒.๓๖

๓. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ในแผนการดำเนินงาน ๑๔ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๗ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓
๒) พอใจ	จำนวน ๑๖๕ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๔
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๕.๗๔

๔. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในแผนการดำเนินงาน ๑๔ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๐๔ คน	คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๓
๒) พอใจ	จำนวน ๑๗๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๑
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๙.๔๖

/๕. ด้านการ...

๕. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในแผนการดำเนินงาน ๔๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๙ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๒๐
๒) พอใจ	จำนวน ๑๖๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๔๑
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๓๙
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๕.๔๑

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ในแผนการดำเนินงาน ๑๒ โครงการ ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๕ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๘๕
๒) พอใจ	จำนวน ๑๖๗ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๔๒
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๙.๓๔

๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๒๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๕๗
๒) พอใจ	จำนวน ๑๕๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๐๓
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๔๐
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๒.๐๓

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๑๘
๒) พอใจ	จำนวน ๑๖๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๐๘
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๗ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๗๔
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๑.๙๙

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๙ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๒๐
๒) พอใจ	จำนวน ๑๖๑ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๔.๓๙
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๔๑
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๔.๓๙

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๐๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๘๐
๒) พอใจ	จำนวน ๑๗๙ คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๔๗
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๖๐.๔๗

/๕. ความโปร่งใส...

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๑๑ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๕๐
๒) พอใจ	จำนวน ๑๗๑ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๗๗
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๗.๗๗

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๐๑ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๑๒
๒) พอใจ	จำนวน ๑๘๒ คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๔๙
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๓๙
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๖๑.๔๙

๗. ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๒๘ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๓.๒๔
๒) พอใจ	จำนวน ๑๕๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๑.๖๙
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๕ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๐๗
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๑.๖๙

๘. การปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๒๕ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๒๓
๒) พอใจ	จำนวน ๑๕๗ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๐๔
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๓.๐๔

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑) พอใจมาก	จำนวน ๑๒๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๑.๕๕
๒) พอใจ	จำนวน ๑๕๙ คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๗๒
๓) ไม่พอใจ	จำนวน ๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๗๓
รวม	จำนวน ๒๙๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สรุป ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ ๕๓.๗๒

ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

๑. ต้นโพธิ์หลังบ้านต้นใหญ่ ตัวต้นติดหลังบ้าน มุ่งเลื้อยเข้าบ้านตลอด
๒. ไฟตกทุกวัน
๓. ปัญหาน้ำท่วมฤดูฝนทุกปี
๔. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด
๕. เน้นประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตชาวบ้านเป็นสำคัญ
๖. ยอยากให้มีโค้ชมาสอนกีฬาให้เด็ก ๆ เล่นในวันหยุด ส. - อา.
๗. ยอยากให้มีวิทยากรมาสอนเรื่องการคัดแยกขยะ

/๙. แก้ไขปัญหา...



**สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน**  
**โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำชอยตรงข้ามโรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาคัก)**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด**

๑. เพศ	ชาย	๓๑	คน	หญิง	๑๙	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	คน	๒๐-๓๕ ปี	๑๘	คน
	๓๖-๔๙ ปี	๑๒	คน	มากกว่า ๕๐ ปี	๑๔	คน
๓. ตำแหน่งที่พักอาศัย	บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง				๓๘	คน
	อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล				๑๒	คน
	ไม่ได้อยู่บริเวณนี้				๐	คน
๔. อาชีพ	รับจ้างทั่วไป				๒๕	คน
	พนักงานบริษัท-เอกชน				๑๐	คน
	นักเรียน/นักศึกษา				๗	คน
	ผู้ประกอบการ/ค้าขาย				๕	คน
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ				๓	คน
	อื่นๆ ไม่ระบุ				-	คน
๕. ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางเพื่ออะไร ( ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ )	เดินทางไป-กลับ ทำงานในเวลากลางวัน				๓๕	คน
	ออกกำลังกายเล่นกีฬา				๑๐	คน
	การท่องเที่ยว				๕	คน

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำชอยตรงข้าม**  
**โรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาคัก) จำนวน ๕๐ ชุด**

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๐	๐	๑๒	๒๐	๑๘
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๕	๑๐	๒๕
๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๐	๑๘	๒๒
๓. ความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ถนนเส้นนี้	๐	๐	๖	๑๐	๓๔

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยพลงข้างเผือก ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
 รย.ถ. ๒๔-๑๑๓ และเส้นแยกพลงข้างเผือก ซอย ๑ บรรจบเส้นพลงข้างเผือก ซอย ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
 รย.ถ. ๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด

๑. เพศ	ชาย	๒๗	คน	หญิง	๒๓	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐	คน	๒๐-๓๕ ปี	๑๘	คน
	๓๖-๔๙ ปี	๑๒	คน	มากกว่า ๕๐ ปี	๑๐	คน
๓. ตำแหน่งที่พักอาศัย	บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง				๔๐	คน
	อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล				๑๐	คน
	ไม่ได้อยู่บริเวณนี้				๐	คน
๔. อาชีพ	รับจ้างทั่วไป				๑๘	คน
	พนักงานบริษัท-เอกชน				๑๓	คน
	นักเรียน/นักศึกษา				๕	คน
	ผู้ประกอบการธุรกิจ/ค้าขาย				๔	คน
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ				๑๐	คน
	อื่นๆ ไม่ระบุ				-	คน
๕. ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางเพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)	ใช้เดินทางสัญจรและไป-กลับ ทำงาน				๓๘	คน
	ออกกำลังกายเล่นกีฬา				๕	คน
	การท่องเที่ยว				๗	คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย  
 พलगข้างเผือก ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๑๑๓ และเส้นแยกพลงข้างเผือก ซอย ๑ บรรจบเส้น  
 พलगข้างเผือก ซอย ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) จำนวน ๕๐ ชุด

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๐	๐	๑๐	๑๔	๒๖
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๓	๑๐	๒๗
๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๐	๑๕	๒๕
๔. ความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๒	๑๕	๒๓

**สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน**  
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปิ่นสุข (หมวดเป็น)**  
**(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด**

๑. เพศ	ชาย	๓๕	คน	หญิง	๑๕	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐	คน	๒๐-๓๕ ปี	๑๕	คน
	๓๖-๔๙ ปี	๑๖	คน	มากกว่า ๕๐ ปี	๙	คน
๓. ตำแหน่งที่พักอาศัย	บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง				๓๖	คน
	อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล				๑๐	คน
	ไม่ได้อยู่บริเวณนี้				๔	คน
๔. อาชีพ	รับจ้างทั่วไป				๑๕	คน
	พนักงานบริษัท-เอกชน				๑๕	คน
	นักเรียน/นักศึกษา				๕	คน
	ผู้ประกอบการธุรกิจ/ค้าขาย				๑๐	คน
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ				๕	คน
	อื่นๆ ไม่ระบุ				-	คน
	๕. ส่วนใหญ่ใช้ทางเพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)					
ใช้เดินทางสัญจรไป-กลับทำงาน				๒๘	คน	
ออกกำลังกายเล่นกีฬา				๑๖	คน	
การท่องเที่ยว				๖	คน	

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ**  
**ซอยปิ่นสุข (หมวดเป็น) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) จำนวน ๕๐ ชุด**

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๐	๐	๖	๒๐	๒๔
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๐	๑๗	๒๓
๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๕	๑๐	๒๕
๓. ความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ถนนเส้นนี้	๐	๐	๔	๒๐	๒๖

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
โครงการก่อสร้างถนนขอยรองไพฑูรย์ (ชุมชนหนองแดงโม)

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด**

๑. เพศ	ชาย	๒๓	คน	หญิง	๒๗	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	คน	๒๐-๓๕ ปี	๑๘	คน
	๓๖-๔๕ ปี	๑๗	คน	มากกว่า ๕๐ ปี	๑๐	คน
๓. ตำแหน่งที่พักอาศัย	บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง				๓๖	คน
	อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล				๘	คน
	ไม่ได้อยู่บริเวณนี้				๖	คน
๔. อาชีพ	รับจ้างทั่วไป				๑๖	คน
	พนักงานบริษัท-เอกชน				๑๒	คน
	นักเรียน/นักศึกษา				-	คน
	ผู้ประกอบการธุรกิจ/ค้าขาย				๗	คน
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ				๑๕	คน
	อื่นๆ ไม่ระบุ				-	คน
	๕. ส่วนใหญ่ใช้ทางเพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)	ใช้เดินทางสัญจรไป-กลับทำงาน				๒๕
ออกกำลังกายเล่นกีฬา					๑๘	คน
การท่องเที่ยว					๗	คน

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนขอยรองไพฑูรย์ (ชุมชนหนองแดงโม) จำนวน ๕๐ ชุด**

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๐	๐	๑๑	๑๕	๒๔
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๐	๑๔	๒๖
๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๕	๑๘	๒๗
๔. ความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ถนนเส้นนี้	๐	๐	๕	๑๖	๒๙

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านช่างเหล็ก (ซอยข้างร้านเกล้า) (ชุมชนหนองแหวน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด

๑. เพศ	ชาย	๒๗	คน	หญิง	๒๓	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๖	คน	๒๐-๓๕ ปี	๑๐	คน
	๓๖-๔๙ ปี	๔๔	คน	มากกว่า ๕๐ ปี	๑๐	คน
๓. ตำแหน่งที่พักอาศัย	บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง				๒๗	คน
	อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล				๑๑	คน
	ไม่ได้อยู่บริเวณนี้				๑๒	คน
๔. อาชีพ	รับจ้างทั่วไป				๒๐	คน
	พนักงานบริษัท-เอกชน				๑๔	คน
	นักเรียน/นักศึกษา				๕	คน
	ผู้ประกอบการธุรกิจ/ค้าขาย				๗	คน
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ				๔	คน
	อื่นๆ ไม่ระบุ				-	คน
๕. ส่วนใหญ่ใช้ทางเพื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)	ใช้เดินทางสัญจรไป-กลับทำงาน				๓๒	คน
	ออกกำลังกายเล่นกีฬา				๗	คน
	การท่องเที่ยว				๑๑	คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางโครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านช่างเหล็ก (ซอยข้างร้านเกล้า)

(ชุมชนหนองแหวน) จำนวน ๕๐ ชุด

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ความรวดเร็วของการก่อสร้าง	๐	๐	๑๑	๑๓	๒๖
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๐	๑๒	๒๘
๓. ความปลอดภัยที่ได้รับจากถนนเส้นนี้	๐	๐	๕	๑๕	๓๐
๔. ความสะดวกรวดเร็วจากการใช้ถนนเส้นนี้	๐	๐	๑๓	๑๑	๒๖

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (บริเวณตลาดสด เทศบาล ๓)  
(ชุมชนแกลงแก้วกล้า)

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ๕๐ ชุด**

๑. เพศ	ชาย	๒๘	คน	หญิง	๒๒	คน
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๗	คน	๒๐ - ๔๐ ปี	๑๔	คน
	๔๑ - ๖๐ ปี	๑๙	คน	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๐	คน
๓. สถานภาพของผู้รับบริการ						
	รับจ้างทั่วไป	๑๓	คน			
	นักเรียน - นักศึกษา	๗	คน			
	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	คน			
	เกษตรกร	-	คน			
	ประกอบธุรกิจส่วนตัว	๑๖	คน			
	พนักงานบริษัท - เอกชน	๑๔	คน			

**ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๕๐ ชุด**

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	มาก (๔)	มากที่สุด (๕)
๑. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน	๐	๐	๗	๒๘	๑๕
๒. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง	๐	๐	๔	๒๘	๑๘
๓. ความสะอาดและการปรับพื้นที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย	๐	๐	๒	๒๘	๒๐
๔. การบรรจุบ่อ ประสานท่อให้ผู้ใช้น้ำรายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน	๐	๐	๒	๓๐	๑๘
๕. คุณภาพน้ำประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ	๐	๐	๕	๔๐	๕

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน (๑๐๐)	ร้อยละ (%)
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙.๑๙ (เต็ม ๒๐)	๙๕.๙๕ %
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๘.๖๕ (เต็ม ๒๐)	๙๓.๒๕ %
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๕๖.๖๖ (เต็ม ๖๐)	๙๔.๔๓ %
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๔.๙๑) (เต็ม ๕)	๙๘.๒๐ %
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๔.๖๔) (เต็ม ๕)	๙๒.๘๐ %
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๔.๔๕) (เต็ม ๕)	๘๙.๐๐ %
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐%
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๔.๕๕) (เต็ม ๕)	๙๑.๐๐ %
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
๓.๘ กลยุทธ์	(๔.๖๔) (เต็ม ๕)	๙๒.๘๐ %
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๔.๕๕) (เต็ม ๕)	๙๑.๐๐ %
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๔.๙๑) (เต็ม ๕)	๙๘.๒๐ %
๓.๑๑ แผนงาน	(๔.๗๓) (เต็ม ๕)	๙๔.๖๐%
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๙๔.๕๐</b>	<b>๙๔.๕๐ %</b>

สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าจำนวนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๙๔.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๐ แสดงให้เห็นว่าผลประเมินตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และถือว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และความสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

๑.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน (๑๐๐)	ร้อยละ (%)
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๙๖.๕ (เต็ม ๑๐)	๙๖.๕๐ %
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๙๐.๐๐ (เต็ม ๑๐)	๙๐.๐๐ %
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๙๒.๕ (เต็ม ๑๐)	๙๒.๕๐ %
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๙๕.๖๓ (เต็ม ๕)	๙๕.๖๐ %
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๒๘.๓๕ (เต็ม ๓๐)	๙๔.๕๐ %
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๔.๘๖) (เต็ม ๕)	๙๗.๒๐ %
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๔.๖๘) (เต็ม ๕)	๙๓.๖๐ %
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๔.๕๙) (เต็ม ๕)	๙๑.๘๐ %
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๔.๖๘) (เต็ม ๕)	๙๓.๖๐ %
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๔.๗๗) (เต็ม ๕)	๙๕.๔๐ %
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๔.๗๗) (เต็ม ๕)	๙๕.๔๐ %
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๓.๘๓ (เต็ม ๓๕)	๙๖.๖๖ %
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	(๔.๙๑) (เต็ม ๕)	๙๘.๒๐ %
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๔.๙๑) (เต็ม ๕)	๙๘.๒๐ %
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๔.๙๑) (เต็ม ๕)	๙๘.๒๐ %
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๔.๖๔) (เต็ม ๕)	๙๒.๘๐ %
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๔.๘๒) (เต็ม ๕)	๙๖.๔๐ %
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๙๔.๘๓</b>	<b>๙๔.๘๓ %</b>

๒. คะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าจำนวนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๙๔.๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ แสดงให้เห็นว่าผลประเมินตามโครงการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และถือว่าการดำเนินการตามโครงการและความสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม


##### ๑.๑ ความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


โครงการพัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์ ที่อนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๑๕๒,๙๕๘,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐</b>

#### สัดส่วนของโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ จำแนกตามยุทธศาสตร์



สัดส่วนของงบประมาณที่ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ จำแนกตามยุทธศาสตร์




๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ยุทธศาสตร์	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘			
	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่าย	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๑,๕๑๒,๙๕๘,๘๐๐	๒๓	๕๖,๓๑๘,๗๑๕.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐	๑๔	๕,๑๙๑,๖๓๑.๔๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐	๘	๒๑,๖๓๐,๘๓๑.๙๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐	๑๔	๓๐,๑๙๙,๙๒๙.๓๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐	๒๒	๑๘,๙๓๖,๐๓๘.๙๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐	๙	๖๓๘,๗๒๕.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒,๓๙๑,๗๙๑,๕๐๐</b>	<b>๙๐</b>	<b>๑,๓๒๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑</b>

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการถูกบรรจุใน  
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๗๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  
 ๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท โครงการที่ถูกดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
 ๕๒.๖๓ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๓

**สัดส่วนของจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**



**สัดส่วนของจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**



ผลการลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย/ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๑๕๒,๙๕๘,๘๐๐	๔	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒๓	๕๖,๓๑๘,๗๑๕.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๕,๑๙๑,๖๓๑.๔๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐	๐	๐	๘	๒๑,๖๓๐,๘๓๑.๙๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐	๐	๐	๑๔	๓๐,๑๙๙,๙๒๙.๓๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐	๐	๐	๒๒	๑๘,๙๓๖,๐๓๘.๙๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐	๐	๐	๙	๖๓๘,๗๒๕.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๒,๕๒๕,๐๐๐</b>	<b>๙๐</b>	<b>๑๓๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑</b>

จากตารางผลการลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการถูกบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๗๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท โครงการที่ลงนามสัญญาโครงการ/ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ งบประมาณที่ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕ โครงการที่ถูกระบุดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๓

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย และความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	จำนวนโครงการที่ ลงนามสัญญา/ ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๒๓	๔	๔๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ ประเพณี	๑๘	๑๔	๒	๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๑๐	๘	๐	๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๖	๑๔	๐	๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๓	๒๒	๐	๒๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๙	๐	๖
<b>รวม</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๙๐</b>	<b>๖</b>	<b>๗๕</b>

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๑ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาทั้งสิ้น แต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจำนวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๖๙ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๑๘ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ โครงการ ก่อนนี้ผูกพันแต่ยังไม่ได้ลงนาม ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๑.๑๑ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐


๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๔๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๔


๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

#### ๑.๔.๑ ผลสำเร็จที่วัดได้เป็นจำนวนโครงการ



## ๑.๔.๒ ผลสำเร็จที่วัดได้เป็นจำนวนงบประมาณ



## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ นอกจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะสังเกตได้จากการประชุมประชาคมของท้องถิ่น ประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยไม่ให้ความสำคัญในด้านอื่น ๆ เท่าที่ควร
- แนวทางการจัดทำแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และมีความรีบเร่งทำให้กระบวนการจัดทำแผนไม่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเนื่องจากบริบทของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
- เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน มีความสลับซับซ้อน
- ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนดำเนินงาน ในการนำไปสู่การปฏิบัติ
- ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

## ๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีแนวทางในการจัดทำแผนที่มีความคงที่และชัดเจนโดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่บริบทของแต่ละพื้นที่ ให้ความสำคัญที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๓. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

## ๒.๓ ผลจากการพัฒนา

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่อระบายน้ำ มีมาตรฐานมากขึ้น มีการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้น ถนนถูกปรับปรุง และซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๒. ด้านการประปา มีการขยายท่อเมนการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น

๒.๔ ผลสรุปในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๑๘๘,๐๗๕,๘๖๖	๖๙	๑๕๒,๙๕๘,๘๐๐	๔	๒,๒๒๕,๐๐๐	๒๓	๕๖,๓๑๘,๗๑๕.๘๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	๒๒	๖,๓๓๒,๐๐๐	๑๘	๖,๖๒๑,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๕,๑๙๑,๖๓๑.๔๙
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ	๒๓	๔๒,๙๕๔,๙๑๐	๑๐	๒๓,๐๔๒,๓๐๐	๐	๐	๘	๒๑,๖๓๐,๘๓๑.๙๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและ ส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒๓	๓๖,๐๙๐,๕๐๐	๑๖	๓๔,๒๕๗,๖๐๐	๐	๐	๑๔	๓๐,๑๙๙,๙๒๙.๓๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๔๗	๒๒,๑๗๘,๒๖๘	๔๓	๒๐,๕๐๗,๓๐๐	๐	๐	๒๒	๑๘,๙๓๖,๐๓๘.๙๓
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ บริหาร จัดการที่ดี	๑๗	๓,๐๒๓,๐๐๐	๑๕	๒,๔๐๔,๕๐๐	๐	๐	๙	๖๓๘,๗๕๒.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๓๔</b>	<b>๒๙๘,๖๕๔,๕๔๔</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๒,๕๒๕,๐๐๐</b>	<b>๙๐</b>	<b>๑๓๒,๙๑๕,๘๗๒.๕๑</b>

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้กำหนดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓๔ โครงการ จาก ๖ แผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ๒๔๘,๖๕๔,๕๔๔ บาท

จากการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๘ นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๘ งบประมาณ ๒๓๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙ ซึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น มีโครงการที่ไม่ได้นำมาทำงบประมาณ จำนวน ๓๓ โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการ จัดทำงบประมาณนั้น เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน และความต้องการของประชาชน โดยประชาชน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการก่อสร้างอยู่ในระดับ พอใจมาก และก่อกวนผู้กวน/ลงนามสัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๕,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๕๖,๓๑๘,๗๑๕.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๒ ของงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของโครงการ ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๔.๑ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลฯ

๑. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามโรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)
๒. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยพลงข้างเผือก ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๑๑๓ และเส้นแยกพลงข้างเผือก ซอย ๑ บรรจบเส้นพลงข้างเผือก ซอย ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๒๔-๐๓๗ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปิ่นสุข (หมวดเป็น) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)
๔. โครงการก่อสร้างถนนซอยรองไพฑูรย์ (ชุมชนหนองแดงโม)
๕. โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านช่างเหลื่อ (ซอยข้างร้านเกล้า) (ชุมชนหนองแหวน)
๖. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (บริเวณตลาดสด เทศบาล ๓) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)

#### ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๓.๑ ปัญหา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข และเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม มากเกินไป ทำให้มีการโอน เพิ่ม ลด งบประมาณจำนวนมาก เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดทำโครงการที่เพิ่มเติม และมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวนหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทัน ในห้วงเวลาของปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงต้องมีการกักเงินงบประมาณเพื่อไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนหลายรายการ ส่งผลให้ผลการดำเนินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการได้ไม่เต็ม ๑๐๐% มีผลกระทบไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งต้องมีการดำเนินการโครงการที่กักเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ จึงกระทบต่อการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณนั้น ๆ ในทุก ๆ ปี ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ

### ๓.๒ อุปสรรค

๑. การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
๒. มีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น มากเกินไป
๓. การดำเนินการตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๔. โครงการตามปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันกำหนดระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน เป็นอุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทำให้ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดได้อย่าง ๑๐๐%

๕. โครงการที่ถูกกั้นเงินจะไม่สามารถดูรายละเอียดจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ได้ จึงไม่สามารถเช็คความถูกต้องของข้อมูลของการดำเนินงาน จากที่กอง/ส่วนราชการ ที่ส่งมาได้ ต้องขอความอนุเคราะห์จากกองคลังในการเช็คความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงาน

### ๓.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดทำเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องมีกำหนดงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไปไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เป็นระบบ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา ๕ ปี เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการจัดทำเอกสาร และสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเต็ม ๑๐๐%

๒. ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ไม่ควรมีการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวงระยะเวลาของปีงบประมาณนั้นได้

# ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ที่ ๘๘๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

อนุสนธิคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๒๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๔๗๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาล รายนางสาวนิตยา วงษ์มีศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๑๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาล รายนางบุษกร เคียรเชียว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๑๗๘๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล รายนางหนึ่งฤทัย วงศ์แวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๖๗๙/๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ รายนางดวงใจ ทดแทน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลให้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นั้น

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                   |             |                                   |         |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| ๑. นายอำนาจ       | เสนาะ       | สมาชิกสภาเทศบาล                   | กรรมการ |
| ๒. นายบุญรอด      | ปองความดี   | สมาชิกสภาเทศบาล                   | กรรมการ |
| ๓. นายอาชาพล      | คชาประภากุล | สมาชิกสภาเทศบาล                   | กรรมการ |
| ๔. ร.ต.อ.นิสิต    | มุกดาสนิท   | ผู้แทนประชาคมเมือง                | กรรมการ |
| ๕. นายวินิจ       | นามเสนาะ    | ผู้แทนประชาคมเมือง                | กรรมการ |
| ๖. นางสุนีย์      | ทองคงเหยา   | ผู้แทนภาคราชการ/ข้าราชการบำนาญ    | กรรมการ |
| ๗. นายสุทธิศักดิ์ | แสงเพิ่ม    | ผู้แทนภาคราชการ/ผอ.รร.วัดโพธิ์ทอง | กรรมการ |
| ๘. นางสงวน        | มีประเทศ    | ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ      | กรรมการ |
| ๙. นางอนุจิต      | ผิวสลับ     | ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ      | กรรมการ |

/๑๐. นางดวงใจ..

๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสมชาย จริยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ที่ ๑๑๘๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๘๘๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังนี้

- |  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| ๑. นายอาซาพล                           | คชาประภากุล | ประธานคณะกรรมการ    |
| ๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |             | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย จริยาเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๘๘๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๑๑๘๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดังนี้

- |                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| ๑. นางสาวสุกัญญา | เส่นหา   | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒. นางสาวกัลยา   | หมั่นดี  | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นายภาสกร      | มะลิแย้ม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย จรียาเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

**บันทึกเสนอความเห็น**  
**ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)**  
**ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง**

\*\*\*\*\*

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๘๘๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เมื่ออังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเผยแพร่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันพิจารณาร่างฯ แล้ว ให้ความเห็นว่าการดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ ของทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ควรรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ของเทศบาลฯ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันตามแผนฯ ที่วางไว้
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น ๆ และให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้

/๓. โครงการ...

๓. โครงการที่บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเน้นไปที่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน เยาวชน และนักเรียน หันมาอนุรักษ์แม่น้ำ ธรรมชาติ ริมน้ำ วิถีชีวิตริมน้ำ ความเป็นอยู่แบบวิถีดั้งเดิมของคนชุมชน และควรส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์แม่น้ำ ธรรมชาติริมน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อทรงไว้ในความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำต่อไปรู้ถึงความ เป็นวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้วิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อถึง ลูกหลานคนรุ่นหลังสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) รายงานต่อสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็น นั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไป ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายอาชาพล คชาประภากุล)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘